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2. [bookmark: ՇՐՋԱԿԱ_ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ]Գյումրիի «Բարեկամություն» զբոսայգու վերակառուցման ծրագիրն (այսուհետ՝ Ծրագիր) իրականացվումէԶբոսաշրջության և քաղաքաշինության բարեգործական հիմնադրամի (այսուհետ` Պատվիրատու)կողմից: Ներկայացվող Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երկու փուլերով․
I. Փուլ 1, որի շրջանակում նախատեսվում է  «Բարեկամություն» զբոսայգու տարածքում նախագծվող արհետների և հարթակների հողայինհամահարթեցում և սալարկում, ինժեներական ցանցերի և ենթակառուցվածքների ստեղծման աշխատանքներ։
II. Փուլ 2, որի շրջանակում նախատեսվում է  «Բարեկամություն» զբոսայգու տարածքի արդիականացում, հանգստի ու ժամանցային միջավայրի ձևավորում, հանրային  և զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների, կանաչապատ գոտիների ստեղծման աշխատանքներ։
3. Ծրագրում ներգրավվածեն՝
ա․Զբոսաշրջության և քաղաքաշինության բարեգործականհիմնադրամը՝ նախաձեռնել և իրականացնում է Գյումրիի «Բարեկամություն» զբոսայգու վերակառուցման և զարգացմանծրագիրը։
բ․«ԳՈՂԹՆ» ՍՊԸ՝ իրականացրել է Ծրագրի փուլ1-ով նախատեսվող նախագծային աշխատանքները։
գ․«Pomp and Circumstance Lab» ԱՁ՝նախագծում է Ծրագրի փուլ 2-ով նախատեսվող աշխատանքները:
դ․«Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակը»՝համակարգելու է Ծրագրի շինարարական աշխատանքների իրականացումը՝Զբոսաշրջության և քաղաքաշինության բարեգործական հիմնադրամի հետ համատեղ։
4. Ծրագիրը, համաձայն ՀՀ «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին օրենքի» Հոդված 14-ի կետ 8-ի,դասակարգվում է «Բ» կատեգորիաև պահանջում է բնապահպանական պետական փորձաքննության իրականացում։ 
5. Ծրագրի շրջանակում պատրաստվող բոլոր փաստթղթերը՝ ՇՄԱԳ հաշվետվությունը, բնապահպանական պետական փորձաքննության եզրակացությունը և Բնապահպանական և սոցիալական ազեցությունների կառավարման պլանը (ԲՍԿՊ) հանդիսանում են  շինարար կապալառուի նախագծային փաթեթի անբաժանելի մաս:
6. Ծրագրի իրականացման ուղղակի ազդակակիր և շահառու է հանդիսանում ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքը, բնակչության թվաքանակը՝ 157,332բնակիչ։
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1.1. [bookmark: _Toc64308712]Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման նպատակը

7. Շրջակամիջավայրիվրաազդեցությանգնահատմաննպատակնէբացահայտելնախատեսվողգործունեությանիրականացմանընթացքումկանխատեսվողբնապահպանականազդեցությունը (շրջակամիջավայրըաղտոտողվնասակարնյութերը, թափոններըևայլգործոններ), վերլուծելուգնահատելայնևցույցտալ, որնախատեսվածենդրականխարգելմանը, չեզոքացմանըև/կամնվազեցմաննուղղվածանհրաժեշտմիջոցառումներ: Գնահատմաննպատակնէնաևնույնականացնելհնարավորսոցիալականազդեցություններըևօգուտները, նախատեսելգործունեությանդրականազդեցություններիպահպանմանևուժեղացմանմիջոցառումները:

1.2. [bookmark: _Toc64308713][bookmark: Շրջակա_միջավայրի_վրա_ազդեցության_գն]Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի հաշվետվության կազմը

8. ՇՄԱԳ հաշվետվության մեջ գնահատման ենթակա օբյեկտները և բնութագրերը սահմանված են «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ից 13 կետերում:


1.3. [bookmark: _Toc64308714]Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի մեթոդաբանությունը

9. Նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ՆԳՀ-ի մշակումը իրականացվել է ազգային օրենսդրության, մեթոդական և կարգավորող ընթացակարգերի պահանջներին, ինչպես նաև ՀԲ և ԱԶԲ-ի բնապահպանական ուղեցույցների և ձեռնարկների դրույթներին համապատասխան: Նախնական գնահատման հայտում օգտագործվել են հետևյալ տեղեկատվական աղբյուրները.
· նախագծվող գործունեության աշխատանքային նախագիծը,
· նախատեսվող գործունեության տեղանք կատարած այցելությունների,
· ընթացքում հավաքագրված տվյալները և տեղեկատվությունը,
· տարածաշրջանի վերաբերյալ հաշվետվությունները, վերլուծությունները,քարտեզները,
· ՀՀ օրենսդրության բնապահպանական և օրնսդրական կարգավորիչ շրջանակը
· շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումներ։
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10. ՀայաստանիՀանրապետությունն  ունիբավականինլավմշակվածևզարգացածբնապահպանականօրենսդրականևկարգավորիչշրջանակ, որնընդգրկումէավելիքան 30 բնապահպանականօրենքներ: Ստորև ներկայացվում են առավել կիրառելիազգայինբնապահպանականքաղաքականություններըևօրենսդրականկարգավորումները.
i. ՀՀ սահմանադրություն ( 1995 թ., վերանայված 2015թ.)
11. 10-րդհոդվածըսահմանումէպետությանպատասխանատվությունըշրջակամիջավայրիպահպանության վերարտադրության, բնականպաշարներիբանականօգտագործմանվերաբերյալ, ինչպեսնաևհոդված 8իհամաձայնՍեփականությանիրավունքիիրականացումըչպետքէվնասպատճառիշրջակամիջավայրին:
ii. ՀՀՕրենքըՇրջակամիջավայրիվրաազդեցությանգնահատմանևփորձաքննությանմասին (1992 թ., վերանայված 2014թ.)
12. Շրջակամիջավայրիվրաազդեցությանգնահատմանևփորձաքննությանմասինվերանայվածօրենքնընդունվելէ2014թ. հուլիսին: Օրենքնսահմանումէիրավականհենքպլանավորվածգործողություններիևհայեցակարգերիպետականբնապահպանականփորձաքննությանիրականացմանհամարևառաջարկումէշրջակամիջավայրիվրաազդեցությանգնահատման(ՇՄԱԳ) գործընթացիստանդարտքայլերը: ՕրենքըսահմանումէպարտադիրՇՄԱԳիրականացմանընդհանուրիրավական, տնտեսականևկազմակերպչականսկզբունքները ոլորտայինզարգացմանտարբերտեսակիծրագրերիևհայեցակարգերի: Համաձայն այս օրենքի գործունեություններն ըստ բնապահպանական ազդեցության դասակարգվում են 3 դասի՝Ա, Բ և Գ:  Դասերը սահմանվում է ըստ գործունեություն ծավալի, բնութագրի և շրջակա միջավայրի վրա ունեցած ազդեցության աստիճանի հիման վրա: «Ա» դասի գործունեություները խոշոր գործունեություներն են, որոնք նշանակալի ազդեցություն ունեն շրջակա միջավայրի վրա, ինչպիսիք են հանքարդյունաբերությունը, քիմիական արդյունաբերությունը, վտանգավոր թափոնների տեղափոխումը, աղբավայրերը, մետաղներ, շինանյութեր և այլ նյութեր արտադրող խոշոր ձեռնարկությունները, ջերմային էներգիայի խոշոր արտադրությունը և այլն: «Բ» դասը ներառում է գրեթե նույն տեսակի գործունեություները, սակայն ավելի փոքր մասշտաբով ազդեցության: «Գ» դասը ներառում է գործունեություների այն տեսակները, որոնք ունեն որոշակի աննշան ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա, սակայն այդ ազդեցությանների  փորձաքննութունն ավարտվում է նախատեսվող գործոևնեության ազդեցության նախնական գնահատման հայտի (ՆԳՀ) փորձաքննությամբ և չի պահանջում ՇՄԱԳ հաշվետվության ներկայացում և համապատասխան փորձաքննություն:
iii. ՀՀՕրենքըԹափոններիմասին (2004 թ.)
13. Օրենքըկարգավորումէաղբիհավաքման, տեղափոխման, ծավալներիկրճատմանևմարդուառողջությանևշրջականմիջավայրիվրաբացասականազդեցությանկանխմանիրավականևտնտեսականհիմքերը: Օրենքըսահմանումէտվյալներիբազաներիստանդարտացման, գույքագրմանևպահպանմանհետկապվածպետականքաղաքականությանհիմնականսկզբունքները: Այննաևկարգավորումէթափոններիվերամշակումը, պետականմշտադիտարկումն, ինչպեսնաևդրամականփոխհատուցումնիրավաբանականանձանցկամանհատներիկողմիցմարդուառողջությանըկամշրջակամիջավայրինհասցվածվնասիհամար: 
14. Օրենսդրությունըպահանջումէթափոններիառաջացմանհնարավորինկրճատումևդրանցկրկնակիօգտագործում/վերամշակում: Սահատկապեսկարևորէվտանգավորթափոններիդեպքում, քանիորերկրումառկաէնմանթափոններիվերջնականհեռացմանև պահման հնարավորություններիպակաս: Եթեվտանգավորթափոններըհնարավորչէվնասազերծելկամվերամշակելերկրիներսում, ապադրանքտեղադրվումենապահովպահեստումմինչևվտանգավորթափոններիհեռացմանհամարազգայինենթակառուցվածքներիզարգացումըկամվտանգավորթափոններիարտահանմանկազմակերպումը:

iv. ՀՀ ջրային օրենսգիրք (2002 թ.)
15. Ջրային օրենսգրքի հիմնական նպատակը երկրի ջրային ռեսուրսների պաշտպանության համար իրավական հիմքի ստեղծումն է, քաղաքացիների և տնտեսության ոլորտների ջրի կարիքների բավարարումը ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման միջոցով, և ապագա սերունդների համար ջրային ռեսուրսների պաշտպանության երաշխավորումը: Ջրային օրենսգիրքն անդրադառնում է հետևյալ հիմնական խնդիրներին. պետական/տեղական իշխանությունների և հասարակության պարտականություններին, ջրի ազգային քաղաքականությանը (2005թ.) և ջրի ազգային ծրագրի (2006թ.) մշակմանը, ջրային կադաստրի և մշտադիտարկման համակարգին, համապատասխան տեղեկությունների հասանելիությանը, ջրօգտագործման և ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվությունների համակարգերին, անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների օգտագործմանը, ջրի որակի չափանիշներին, հիդրավլիկ կառույցների շահագործման անվտանգության խնդիրներին, ջրային ռեսուրսների պաշտպանությանը և պետական վերահսկողությանը:
V. ՀՀ օրենքը Պատմության և մշակութային անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին (1998թ., վերանայված 2016թ.) 
16. ՕրենքըսահմանումէիրավականևքաղաքականհիմքերՀՀ-ումմշակութայինևպատմականհուշարձաններիօգտագործմանհամարևկարգավորումէհարաբերություններըպահպանությանևօգտագործմանմիջև: Այննկարագրումէնորհուշարձանիհայտնաբերմանդեպքումկիրառվողընթացակարգերը, սահմանումէհուշարձաններիպետականգրանցմանկանոնները, դրանցշուրջպահպանմանգոտուգնահատումը, ևպատմամշակութայինարգելավայրերիստեղծումը: Օրենքըպահանջումէիրավասումարմնի(Պատմությանևմշակութայինհուշարձաններիպահպանությանվարչություն) հաստատումըշինարարության, գյուղատնտեսությանևայլտեսակիգործունեությաննպատակովհուշարձաններունեցողվայրերումհողերիհատկացմանհամար:
v. ՀՀ օրենքը Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին (2006թ.) 
17. ՕրենքըսահմանումէՀանրապետությանհամալիրկամառանձինբնականօբյեկտների, ինչպեսնաևբնությանհատուկպահպանվողտարածքներիէկոհամակարգերիզարգացման, վերականգնման, պահպանման, վերարտադրությանևօգտագործմանիրավականհիմքերըևպետականքաղաքականությանհարաբերությունները: 
18. Համաձայնօրենքիբնությանհատուկպահպանվողտարածքները ըստ նշանակության դասակարգվում են միջազգային, հանրապետականևտեղականկարևորությանտարածքների: Ըստ կատեգորիայի հատուկպահպանվողտարածքները դասակարգվում են պետական արգելոցի, ազգային պարկի, պետական արգելավայրի և բնության հուշարձանի:
vi. ՀՀ օրենքը Բուսական աշխարհի մասին (1999թ.) 
19. ՕրենքըսահմանումէՀՀպետականքաղաքականությունըբուսականաշխարհիպահպանման, պաշտպանության, օգտագործմանևվերարտադրությանոլորտներում: Օրենքըսահմանումէբուսականաշխարհիպետականգույքագրմանևպետականմշտադիտարկմանիրականացմաննպատակները, բուսականաշխարհիԿարմիրգրքիկազմմանպահանջներըևմոտեցումները, բուսականաշխարհիօգտագործմանպայմանները, օգտագործմանիրավունքիցզրկելուպայմանները, բուսականաշխարհիպահպանմանդրույթներըևտնտեսականգործիքներըբուսականաշխարհիռեսուրսներիկայունօգտագործմանևմշտադիտարկմանհամար:
vii. ՀՀ որոշում N 781-Ն (2014 թ․)
20. «Հայաստանի Հանրապետության բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության  և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը սահմանելու մասին» կառավարության որոշումը, որը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման ընթացակարգը:
viii. ՀՀ օրենքը  Կենդանական աշխարհի մասին (2000թ.) 
21. Օրենքը սահմանում է ՀՀ պետական քաղաքականությունը կենդանական աշխարհի պահպանման, օգտագործման և վերարտադրության ոլորտներում: Օրենքը սահմանում է կենդանական աշխարհի ուսումնասիրությունների, պետական մշտադիտարկման, պետական գույքագրման նպատակները, կենդանական աշխարհի Կարմիր գրքի կազմման սկզբունքները, կենդանատեսակների օգտագործման պայմանները, օգտագործման իրավունքից զրկելու հիմքերը, կենդանիների պահպանման դրույթները, և կենդանական աշխարհի ռեսուրսների կայուն օգտագործման և մշտադիտարկման տնտեսական գործիքները:
ix. ՀՀ օրենսգիրքը  Ընդերքի մասին (2011թ.)
22. ՕրենսգիրքըսահմանումէՀՀ-ումընդերքիօգտագործմանսկզբունքներըևկանոնները, հանքավայրերիպահպանմանևօգտագործմանհետկապվածհարաբերությունները, արդյունավետօգտագործմանպայմաններըևկանոնները, հանքավայրերիհամալիրօգտագործումըևպահպանումը, հանքարդյունաբերությանանվտանգությունըևշրջակամիջավայրիպաշտպանությունըդրաբացասականազդեցություններից, ինչպեսնաևպետության, քաղաքացիներիևհանքավայրերիշահագործողներիիրավունքներիպաշտպանությունը: Համաձայնօրենսգրքի, բնականհանքավայրերիտարածքներըպետությանբացառիկսեփականություննեն: Դրանքկարողենորոշակիժամկետովհանձնվելշահագործման, սակայնչենկարողսեփականաշնորհվել: Օրենքընաևսահմանումէբնականռեսուրսներիևհանքավայրերիպայմանները, պահանջներըևառանձնահատկությունները: Այննաևսահմանումէվճարումներիսկզբունքները, փոխհատուցումը, մշտադիտարկումըևսահմանափակումներըհանքարդյունաբերությանհամար: Հանքայինօրենսգիրքըպարտավորեցնումէշահագործողինմշակելբնապահպանականկառավարմանպլան, համաձայնեցնելայնկառավարությանլիազորմարմնիհետևհետևելդրանգործունեությանընթացքում: Շահագործողիբնապահպանականպարտավորություններըներառումենաղտոտմանկառավարումը, տեղանքիվերականգնումը, ևմեղմացնողմիջոցառումներիիրականացումը/ֆինանսավորումըվթարիդեպքում: Բնապահպանականկառավարմանևտեղանքիվերականգնմանմիջոցառումներիկիրառմանծավալըևժամանակըսահմանվումեն յուրաքանչյուրհանքիշահագործմանհամաձայնագրիհամարառանձինևնշվումեննմանհամաձայնագրում:
x. ՀՀՕրենքըԲնապահպանականՎերահսկողությանմասին (2005 թ.) 
23. Օրենքը կարգավորում է ՀՀ-ումպետականվերահսկողությանկազմակերպումըտնտեսվարողսուբյեկտներիկողմիցբնապահպանականօրենսդրությանևՇՄԱԳփորձագիտականեզրակացությանպահանջներիկատարմանվերաբերյալ:
xi. ՀՀ Օրենքը Քաղաքաշինության մասին (1998թ.)
24. Օրենքը (Հոդվածներ 13, 14,15,16, Գլուխ 6) կարգավորում է շինարարական գործընթացի կազմակերպումը, պահանջում է նախատեսվող գործունեության մասին տեղակատվության հրապարակումը և նախագծման փուլում հանրության մասնակցությունը: Քաղաքաշինության ոլորտում բնապահպանական նորմերի և նորմատիվային փաստաթղթերի կիրառկումն ապահովվում է Քաղաքաշինարարության նախարարի ՀՀ ՇՆ 10-01-2014 Շինարարությունում, նորմատիվ փաստաթղթերի համակարգ. Հիմնական դրույթներ Շինարարական նորմերը հաստատելու մասին N65-Ն հրամանով  (8 ապրիլի 2014): 
xii. ՀՀ Կառավարության որոշում N 121-Ն  (2003 թ.)
25. Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին  (2003) պարունակում է դրույթներ ՀՀ-ում, այդ թվում քաղաքաշինության բնագավառում առաջացող բոլոր վտանգավոր թափոնների մասին:
xiii. ՀՀ Կառավարության որոշում N 108-Ն  (2018 թ.)
26. «Բնակավայրերի կանաչ գոտիների չափերին և տեսակային կազմին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N1318-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» որոշումը սահմանվում է  քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի կանաչ գոտիների չափերը` ըստ բնակավայրի տարածքի, կանաչ գոտիների տեսակները և կանաչապատման տարրերի տեսակային կազմը (տեսականին)` ըստ գոտիականության, ինչպես նաև կանաչ գոտիների անտառների պահպանությանն ու արդյունավետ օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները:
xiv. ՀՀ Կառավարության արձանագրային որոշում N 30 (2009 թ.)
27. «Շինարարության և քանդման թափոնների անվտանգ գործածության պայմաններին հավանություն տալու մասին» որոշումը սահմանում է շինարարության և քանդման թափոնների անվտանգ գործածության պայմանները, երկրորդային ռեսուրս հանդիսացող թափոնների օգտագործման անվանացանկերը, շինարարության և քանդման թափոնների տեսակների ցանկերը։
xv. ՀՀ Կառավարության որոշում N 75-Ն  (2011 թ.)
28. «Կախված տեղանքի առանձնահատկություններից՝ յուրաքանչյուր ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրի որակի ապահովման նորմերը սահմանելու մասին» որոշումը սահմանում է մակերևութային ջրերի` ջրօգտագործման նպատակային նշանակության կամ որակի կարգերը։ 
xvi. ՀՀ Հողային օրենսգիք (2001 թ․)
29. Սույն օրենսգիրքը սահմանում է հողային հարաբերությունների պետական կարգավորման կատարելագործման, հողի տնտեսավարման տարբեր կազմակերպական-իրավական ձևերի զարգացման, հողերի բերրիության, հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման, մարդկանց կյանքի ու առողջության համար բարենպաստ շրջակա միջավայրի պահպանման և բարելավման, հողի նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության իրավական հիմքերը` ելնելով հողի կարևոր բնապահպանական, տնտեսական ու սոցիալական նշանակությունից, որի շնորհիվ Հայաստանի Հանրապետությունում հողն օգտագործվում և պահպանվում է որպես ժողովրդի կենսագործունեության պայման: Համաձայն օրենսգրքի, հողի տիրապետումը, օգտագործումը և տնօրինումը չպետք է վնաս պատճառի շրջակա բնական միջավայրին, երկրի պաշտպանունակությանն ու անվտանգությանը, չպետք է խախտի քաղաքացիների և այլ անձանց իրավունքներն ու օրենքով պահպանվող շահերը:
xvii. ՀՀ կառավարության որոշում N 967-Ն (օգոստոսի 14, 2008թ․)
30. «Հայաստանի Հանրապետությունում բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» որոշումը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության բնության հուշարձանների ցանկը` համաձայն հավելվածի և ներկայացնում է ՀՀ-ում երկրաբանական, ջրաերկրաբանական, ջրագրական, բնապատմական և կենսաբանակն հուշարձանների նկարագրերը և տեղադիրքերը։
xviii. ՀՀ կառավարության N72-Ն որոշում (հունվարի 29, 2010 թ․)
31. «Հայաստանի Հանրապետության բույսերի Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին որոշումը» հաստատում է  Հայաստանի Հանրապետության բույսերի Կարմիր գիրքը՝ համաձայն հավելվածի։
xix. ՀՀ կառավարության N71-Ն որոշում (հունվարի 29, 2010 թ.)
32. «Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին որոշումը» հաստատում է  Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների Կարմիր գիրքը՝ համաձայն հավելվածի։
xx. ՀՀկառավարության N781-Նորոշում (հուլիսի 31, 2014թ.)
33. «Հայաստանի Հանրապետությունում» բուսական աշխարհի օբյեկների պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրողականության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը սահմանելու մասին որոշումը»  սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը՝ համաձայն հավելվածի, մասնավորապես, սահմավում են բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման ընթացակարգերը։
xxi. Ուղեցույցներևստանդարտներ
34. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող քաղաքաշինության բնագավառի նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի ցուցակ (2013), որը պարունակում է ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերի համակարգը, այդ թվում՝ տարբեր տիպի  աշխատանքների անվտանգության վերաբերյալ:
xxii. Բնապահպանական որակի ստանդարտներ
35.  Կիրառվում են ջրային ռեսուրսների, օդի, ինչպես նաև աղմուկի և թրթռումների ազդեցությունը որոշելու համար, մշակված են և կիրառելի են նաև քաղաքաշինարարական ոլորտի համար:
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3.1. [bookmark: _Toc64308717]Ծրագրի իրականացման վայրը

36. Ներկայացվող գործունեությունն իրականացվելուէ ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի Գ․ Նժդեհի փողոց 1/1 զբոսայգու՝ «Բարեկամություն», տարածքում։ Զբոսայգու տեղադիրքը Գյումրիհամայնքում և տեղանքի  իրավիճակային հատակագիծ-քարտեզը ներկայացված է  Նկ․2 և 3-ում:
37. Զբոսայգին գտնվում է Խանջյան և Չայկովսկու զուգահեռ փողոցների միջև, Ազնավուրի անվան հրապարակի հարևանությամբ և զբաղեցնում է մոտ 7.2 հա տարածք։ Այգու մերձակայքում առկա են հիմնականում բնակելի և խառը օգտագործման շինություններ, հասարակական նշանակության կենտրոններ։ 
38. «Բարեկամություն» զբոսայգու ձևավորումը Գյումրիում տեղի է ունեցել 1940-1980-ական թվականներին և այգու որոշ լուսանկարներ բերվում ենՆկ․1-ում։
Նկ. 1. Զբոսայգու լուսանկարներ․ա) ընդհանուր տեսքը, բ) գլխավոր մուտքը
[image: ][image: ]	ա)	բ)
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Նկ․2 «Բարեկամություն» զբոսայգուտեղադիրքըԳյումրի համայնքում։
[image: D:\Working\Բարեկամության զբոսայգի\maps\քարտեզ.jpg]Աղբյուրը: google earth data 2020թ.


Նկ․3 «Բարեկամություն» զբոսայգուտեղանքի իրավիճակայինհատակագիծը Գյումրի համայնքում։
Աղբյուրը: google map data 2020թ.
[image: D:\Working\Բարեկամության զբոսայգի\maps\իրավիճակային.jpg]
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39. Զբոսայգու տեղամասում կատարվածակնադիտական ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ զբոսայգու տարածքը՝ 7.2 հա մակերես, գտնվում է անմխիթար վիճակում, տարածքում առկա են կենցաղային և շինարարական աղբի մնացորդներ, բազմակի հատված կոճղաշիվային և մացառուտային անկանոն աճած բուսականություն և ընդհանուր անբարեկարգ վիճակ, ինչը՝ հետևանք է հետերկրաշարժյան ժամանակահատվածի, երբ այգու տարածքում տեղադրվել են ժամանակավոր տնակներ, և այն օգտագործվել է բնակչությանկողմից կենցաղը և առօրյա կյանքըկազմակերպելու նպատակով։ 
40. Հետերկրաշարժյան և 90-ական թվականներին տիրող ծանր սոցիալ-տնտեսական պայմաններն իրենց ազդեցությունն են ունեցող նաև այգու բուսական աշխարհի վրա, ինչի արդյունքում զբոսայգու հարյուրավոր ծառեր և թփերբազմակի հատվել են և օգտագործվել որպես վառելանյութ։ 
41. Զբոսայգում բացակայում են ինժեներական հաղորդակցման կոմունիկացիաները և ենթակառուցվածքները։
42. Ներկայումս այգում առկա  են կիսաքանդ շինություններ՝ բեմական կառույց, երկու կիսաքանդ ջրավազաններ, կիսաքանդ ճանապարհային սալիկներ, որոնք բոլոը ենթակա են  քանդման։
43. Ենթակառուցվածքների տեսանկյունից, զբոսայգում բացակայում են լուսավորության հենասյուները։ 
44. Զբոսայգու տարածքով են անցնում «Գյումրի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ին սպասարկող ստորգետնյա մալուխներ (6 ԿՎ), որոնք նախատեսվում են տեղափոխել՝ ԲԿ-ի  այլընտրանքային հոսանքագծի վերանորոգման աշխատանքներից հետո (տես հավելված 11, «Գյումրի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ստորգետնյա մալուխների տեղափոխման վերաբերյալ)։

3.3. [bookmark: _Toc64308719]Բարեկամություն» զբոսայգու վերակառուցման  աշխատանքների շրջանակը

45. Վերակառուցման աշխատանքների նախագծման համար հիմք են հանդիսացել․
· (I) Գյումրիի համայնքապետարանի կողմից ներկայացված/մշակված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը (Հավելված 3.), 
· (II) Պատվիրատուի կողմից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքի փաստաթուղթը,
· (III) ՀՀ քաղաքաշինության ոլորտում գործող իրավական նորմերի շրջանակը։ 
46. Զբոսայգու տարածքի կազմակերպմանհատակագծայինլուծումներում հաշվի են առնված հինգ հիմնական գոտիները.(I) հանգստի, (II) սպորտային, (III) խաղային, (IV) ժամանցային և (V) հատուկ նպատակային գործունեության։ Զբոսայգում նախատեսվում են նաև ծառայությունների տաղավարներ և գործառնական նշանակության  տարածքներ, որոնց բաշխվածությունը կատարված է տարածքում հավասարաչափ և կապահովի այգում նշված տարածքների արագ հասանելիությունը։Զբոսայգու հատակագծումը ներկայացված է Նկ․4-ում (առդիր ներկայացվում է նաև ավելի ընթեռնելի հատակագիծը), իսկնախատեսվող աշխատանքների տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները ամփոփված են Աղ․1-ում։
47. Գործունեության ընթացքում ընդհանուր կառուցապատման մակերեսը կկազմի 20291 ք․մ, որից 1331 ք․մ-ը համապատասխանում է շինությունների, իսկ 18960 ք․մ՝ արահետների և հարթակների կառուցապատման աշխատանքներին։







Աղ․1Հատակագծային լուծումները և  տեխնիկատնտեսական  ցուցանիշները:
	№
	Կառույցի անվանումը
	ՄԻԱՎՈՐ
	ԾԱՎԱԼ

	1. 
	հողատարածքի ընդհանուր մակ․
	հա
	7.264217

	2. 
	կառուցապատման ընդ․մակերեսը
	ք․մ
	20291

	3. 
	տեղեկատվական կենտրոն (1*)
	ք․մ
	20

	4. 
	«քովորկինգի» տարածք(2)
	ք․մ
	150

	5. 
	այգեգործության դպրոց(3)
	ք․մ
	100

	6. 
	կենտրոնական պավիլիոն (4)
	ք․մ
	260

	7. 
	Բեմ(5)
	ք․մ
	100

	8. 
	սրճարան (փոքր) (6)
	ք․մ
	50

	9. 
	սրճարան (կենտրոնական)(6ա)
	ք․մ
	155

	10. 
	տոնավաճառ (40 և ավելի տաղավար)(7)
	ք․մ
	240

	11. 
	կրպակ* (7 ա)
	ք․մ
	6

	12. 
	երաժշտական պավիլիոն (8)
	ք․մ
	20

	13. 
	սանիտարական բլոկ(9)
	ք․մ
	
50

	14. 
	Էլեկտրական ենթակայան (9 ա)
	ք․մ
	

	15. 
	Սպասարկման բլոկ (10)
	ք․մ
	180

	16. 
	Սալիկապատ (արահետ և հարթակ) գոտու մակ․
	ք․մ
	18960

	17. 
	Կանաչապատ գոտու մակ․
	ք․մ
	58000

	
	Ինժեներական ցանցեր

	18. 
	Ջրամատակարարման
	գ․մ
	700

	19. 
	Ջրահեռացում
	գ․մ
	900

	20. 
	Ոռոգման գրագիծ
	գ․մ
	 1860



* Թվերը համապատասխանում է հատակագծում օբյեկների համարակալմանը։

[image: ]Նկ. 4 «Բարեկամություն» զբոսայգու հատակագծումը։

3.4. [bookmark: _Toc64308720]Վերակառուցման աշխատանքների շրջանակը

48. Զբոսայգու վերակառուցման և զարգացման աշխատանքներընախատեսվում են իրականացնել երկուփուլով, և աշխատանքների շրջանակը բերվում է ստորև․
Փուլ 1՝
· Տարածքում առկա կիսաքանդ շինությունների քանդում և տարածքի մաքրում շինարարական աղբից (3000 տ)։
· Արահետերի և հարթակների հողային համահարթեցման աշխատանքներ (18960 ք․մ)։
· Նախագծվող արահետերի և հարթակների հատվածներում առկա կոճղերի (327 հատ) արմատահանում և տեղափոխում, ներառյալ՝ թփուտներից մաքրման աշխատանքները։
· Զբուսայգու ներքին ինժեներական կոմունիկացիաների՝ջրամատակարարում (700 գ․մ) և ջրահեռացում (900 գ․մ), ոռոգման ջրագիծ (1860 գ․մ) և էլեկտրամատակարարում, ցանցերի իրականացման աշխատանքներ։ Ինժեներական հաղորդակցուղիների հաշվարկայինհզորությունները բերված են Աղ․2-ում ստորև․
Աղ․2  Ինժեներական հաղորդակցուղիների ցուցանիշները։
	Անվանումը
	Միավորը
	Ցուցանիշը

	Խմելու–տնտեսական ջուր
	լ/վ
	5

	Կենցաղային կոյուղի
	լ/վ
	6

	Ոռոգման ցանց
	խ․մ/օր
	86.98

	Էլեկտրասնուցում
	կՎտ
	200


· Հասարակական զուգարանիև էլեկտրական ենթակայանի կառուցում (նախագծային լուծումները տես ենթաբաժին 3.6)։
· Խորքային հորերի (2 հատ), ջրամբարների (յուրաքանչյուրը 50 խ․մ տարողությամբ) և պոմպակայանիկառուցման աշխատանքներ։
· Արահետների և հարթակների ծածկույթների(18960 ք․մ) սալիկապատման աշխատանքներ։

Փուլ 2`
· Զբոսայգու տարածքի արդիականացում, հանգստի, ժամանցային, սպորտային և խաղային թեմատիկ գոտիներիձևավորման աշխատանքներ։
· Հանրային  և զբոսաշրջային գոտիների ստեղծման աշխատանքներ։
· Զբոսայգուկանաչապատ գոտիներում ծառաթփուտային բուսականության ստեղծում/արդիականցում (նախագծային լուծումները տես ենթաբաժին 3.4․1-ում)։

3.4.1. [bookmark: _Toc64308721]Կանաչապատման և բարեկարգման աշխատանքների շրջանակը

49. Զբոսայգու կանաչապատման աշխատանքների նախագծումը իրականացվել է հաշվի առնելով ՀՀ Կառավարության N 108-Ն  (2018 թ.) որոշմամբ բնակավայրերի կանաչ գոտիների չափերին և տեսակային կազմին ներկայացվող պահանջները։
50. Զբոսայգու տարածքում  նախագծվում է 58 000 ք․մ ընդհանուր մակերեսով կանաչ տարածքի ստեղծում և համաձայն կանաչ գոտիների բարեկարգման նախագծի, որը ներկայացվում էհավելված 5-ում կտնկվեն․
· 691 լայնատերև և փշատերև ծառատեսակներ (սև սոճի (Pinus nigra), եվրոպական լինդեն (Tilia europaea), կեղծ ակացիա (Robinia pseudoacacia), արծաթե բարդի (Poplus alba), կարմիր կաղնի (Quercus rubra), թխկի սրատերև (Acer platanoides), սովորական բռնչի (Viburnum opulus Roseum), կեռիկավոր եղևնի (Picea pungens), բշտիկավոր բռնչատերև (Physocarpus opulifolius), ասպիրակ ճապոնական (Spiraea japonica), լացող ուռի (Salix alba f.Pendula), միջանկյալ արոսենի (Sorbus intermedia), դեկորատիվխնձորենի (Malus hybrida), սովորական յասաման (Syringa vulgaris):
· 7951լայնատերև և փշատերև թփեր
· 29485 բազմամյա խոտաբույսեր
· 372 լիաներ:
51. Միջբուսաային հեռավորությունը ճեմուղիներում, մասնավորապես՝ լինդենների միջև, կկազմի 7մ, սոճիների դեպքում՝ 10 մ, իսկ ցածր բարձրության ծառերը  կնտնկվեն  5մ քայլով։
52. Նորաստեղծ կանաչ տարածքների ոռոգման լուծումների տեսանկյունից զբոսայագու տարածքը գոտիավորվել է ձեռքով ոռոգվող, ավտոմատկամ կաթիլայինեղանակովոռոգվող, ժամանակավոր ոռոգվող (նախատեսվում է միայն բուսականության տնկման առաջին տարում) և չոռոգվող տարածքների։ Ոռոգման ցանցը կիրականացվի d=50մմ և 25մմ տրամագծով պոլիէթիլենային խողովակներից (1860 գ․մ) և 30 մ քայլով փականների տեղադրմամբ։ Ոռոգման ջրագծի սխեման ներկայացվում է հավելված 6-ում։Ոռոգման ջուրը կվերցրվի զբոսայգու տարածքում նախատեսվող խորքային հորերից (2 հատ, տես տեղադիրքերը ոռոգման ջրագծի հատակագծում, հավելված 6), կկառուցվի նաև 50 խ․մ ծավալով ջրամբարներ և կից պոմպակայններ։ Խորքային ջրերի ջրօգտագործման թույլտվությունը ներկայացված է հավելված12-ում։
53. Զբոսայգու տարածքի ծածկույթի բարեկարգման աշխատանքների շրջանակում նախատեսվում է իրականացնել 18960 ք․մ մակերեսով սալիկապատման (արահետների և հարթակների ստեղծում) աշխատանքներ։ Ծածկույթների իրականացման դեպքում կառուցապատման աշխատանքների խորությունը 0-ական նիշից կկազմի 30-40սմ։

3.4.2. [bookmark: _Toc64308722]Հասարակական զուգարանի կառուցում

54. Հասարակական զուգարանը զբոսայգու հատակագծում ներկայացված է տրանսֆորմատային ենթակայանին կից, որը նախագծվում է երեք զուգարանագոքով՝ յուրաքանչյուր հատվածում, որոնցից մեկը հարամարեցված է սակավաշարժ խմբերի համար։ Կառույցի արտաքին հարդարման լուծումներում նախատեսվում է «Արթիկի» սրբատաշ տուֆով երեսպատման աշխատանքներ և սրբատաշ բազալտե շարվածքի իրականացում։ Հասարակական զուգարանի հատակների ներքին լուծումներում կօգտագործվեն կերամիկական սալիկներ։
55. Տրանսֆորմատային ենթակայանի և հասարակական զուգարանի  գլխավոր հատակագիծը ներկայացված է նկ․5-ում։

Նկ․ 5  Էլեկտրական ենթակայանի և հասարակական զուգարանի գլխավոր հատակագիծ։



3.4.3. [bookmark: _Toc64308723]Լուսավորության նախագծում

56. [image: ]Լուսավորության նախագծային լուծումներում նախատեսվում են․

(I) Ֆունկցիոնալ լուսավորության իրականացում արահետների երկայնքով, ինչը կապահովի երեկոյան ժամերին այգում գտնվելու հարմարավետությունը։
· 
[image: ][image: ](II) Թեմատիկ գոտիներումլուսավորությանսարքավորումների տեղադրում։

(III) Լանդշաֆտայինլուսավորության իրականացում զբոսանքի գոտիներում:
[image: ]
(IV) Սցենարային լուսավորության իրականացում միջոցառումների ժամանակ։


57. Լուսավորության նախագծային լուծումներոմ նախատեսվում է շուրջ 167 հատ հենասյուների տեղադրում և լուսավորության ապահովում 4 պրոյեկցիաներով։ Լուսավորության լուծումների սխեմատիկ պատկերը ներկայացված ենՆկ․6 -ում։

3.4.4. [bookmark: _Toc64308724]Ջրամատակարարում և էլեկտրասնուցում

58. Զբոսայգում ջրամատակարարման և ջրահեռացման գործընթացները կկազմակերպվենւ են «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրված (25/08/2020թ․)  թիվ ԱՄ 2862 տեխնիկական պայմանի համաձայն (Հավելված 13)։ Համաձայն տեխնիկական պայմանի, կկազմակերպվի Խանջյան փողոցով անցնող d=160 մմ քաղաքային ջրատարից։ Կոյուղաջրերի և կենցաղային ջրերի արտաքին ջրահեռացումը, համաձայն տեխնիկական պայմանի, նախատեսվում է իրականացնել Խանջյան փողոցով և Գ․ Նժդեհի փողոցով  անցնող գործող քաղաքային կոյուղագծերին միացմամբ։
59. էլեկտրասնուցման գործընթացը, համաձայն տրամադրված (12/08/2020թ., Հավելված․14), տեխնիկական պայմանի կիրականացվի 6/04 կՎ լարման տրանսֆորմատային  ենթակայանի կառուցմամբ, որի սնուցումը կիրականացվի «Գյումրի»-1 110/ 35/6 կՎ ենթակայանի 6կՎ ԲՍ-ից։ 

Նկ․6  Լուսավորության էլեմենտների սխեմատիկ ներկայացումը։
[image: ]


















3.5. [bookmark: _Toc518304028][bookmark: _Toc64308725]Նախատեսվող գործունեության այլընտրանքային տարբերակները

60. «Բարեկամություն» զբոսայգու վերակառուցման աշխատանքների նախագծման այլընտրանքային տարբերակ դիտարկվել է զբոսայգու ամբողջ տարածքի հողային համահարթեցումը, ինչը ենթադրոմ էր տարածքի մաքրում գոյություն ունեցող հարյուրավոր կոճղերից, որի  իրականացման դեպքում՝ըստ գնահատականների, զբոսայգուց կհեռացվեր շուրջ 31893.71խ․մ հողային զանգված և փոխարենն անհրաժեշտ էր լինելու մոտ 30 000 խ․մ բնահողի մատակարարում։ Հաշվի առնելով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություւնները, մասնավորապես, զբոսայգու լանդշաֆտի փոփոխությունը վերոնշյալտարբերակի իրականացման դեպքում, որոշվել է պահպանել զբոսայգում առկա բուսականությունը և գոյություն ունեցող բնական միջավայրը։ Ներկայացվող նախագծային լուծումների դեպքում զբոսայգուց կհեռցավեն միայն արահետների և հարթակների կառուցապատման աշխատանքներին խանգարող կոճղաշիվերը։
61. Ներկայացվող գործունեության«զրոյական տարբերակ»-ը դա «Բարեկամություն»զբոսայգու ներկա անբարեկարգ  վիճակի պահպանումն է, ինչը չի ենթադրում զբոսայգիներին բնորոշ.
· քաղաքային զբոսաշրջության հեռանկարային զարգացում և զբոսաշրջիկությունից ակնկալվող եկամուտների ավելացում,
· համայնքային կյանքի, հանգստի և ժամանցի համար էստետիկ և անվտանգ միջավայրի ստեղծում,
·  քաղաքային զբոսայգուն բնորոշ լանդշաֆտի գեղեցիկ տեսքի, էկոլոգիական միջավայրի և  նշանակության, ինչպես նաև հանգստի և ժամանցի համար անրաժեշտ ենթակառուցվածքների ապահովում։
62. Այսպիսով, վերը թվարկվածից բխում է, որ «Բարեկամություն» զբոսայգու ներկա իրավիճակի պահպանումը կամ Ծրագրի «զրոյական տարբերակը» չեն նպաստի Գյումրու համայնքային զարգացմանը, մինչդեռ Ծրագրի իրականացումից ակնկալվում են երկարաժամկետ դրական արդյունքներ մինչդեռ զբոսայգու վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում կանխատեսվող բացասական ազդեցությունները գնահատվում են միայն Ծրագրի իրականացման փուլ 1-ի ընթացքում կամ շինարարական աշխատանքների ընթացքում, սակայն այդ ազդեցությունները կկրեն ժամանակավոր բնույթ, կլինեն տեղայնացված և նվազ՝ փոքր ծավալի շինարարություններին բնորոշ։ 
[bookmark: Ճարտարապետական_մաս]
3.6. [bookmark: _Toc64308726]Շինարարական աշխատանքների կազմակերպում

63. Փուլ 1-ով նախատեսվող վերակառուցման աշխատանքներինախաշինարարական փուլում կիրականցվեն շինարարական հրապարակի կազմակերպման աշխատանքները։ Շինհրապարակի կազմակերպման աշխատանքները կիրականացվեն բացառապես զբոսայգու  տարածքի վարչական սահմանների ներսում։ 
64. Շինարարական հրապարակի կազմակերպման պլանը բերվում է Հավելված 7․-ում, որտեղ հաշվի են առնված ըստ գործող նորմերի պահանջվող միջոցառումները, մասնավորապես՝ 
· զբոսայգու տարածքի ողջ պարագծով նախատեսվում էժամանակավոր մետաղական ցանկապատի իրականացում,
· հրապարակի լուսավորության ապահովման միջոցառումները,
· ժամանակավոր կառույցների տեղադրման աշխատանքերը՝ ապահովելով շինարարական ճամբարում սանիտարահիգենիկ, կենցաղային և հանգստի պայմանները (ընդմիջման և հանգստի հարմարություններ, խմելու և կենցաղային կարիքների ջուր, բիոզուգարան, աշղեկի աշխատասենյակ և այլն),
· շինանյութերի ժամանակավոր պահեստավորման և թափոնների կուտակման ժամանակավոր վայրերը,
·  շինաշխատանքներում անհրաժեշտ հիմնական մեքենա-սարքավորումների կայանատեղիները։
65. Ցանկապատից դուրս կապահովվեն հետիոտային անցուղիները և շինարարական մեքենասարքավորումների հրապարակին մոտեցման և տեղաշարժի ուղղությունները, իսկ հրապարակ մուտքը նախատեսվում է Խանջյան փողոցի կողմից։
66. Շինարարական հրապարակում աշխատանքի անվտանգության և առողջության պահպանման ուղղված միջոցառումների համալիրը ներկայացված է ԲՍԿՊ (Հավելված 1.):
67. Զբոսայգու վերակառուցման աշխատանքների շրջանակում (փուլ 1), համաձայն շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագծի, ըստ հաջորդականությաննախատեսվում է․
· զբոսայգու տարածքի մաքրում շինարարական աղբից,
· նախագծվող արահետների ևհարթակների տարածքների համահարթեցման աշխատանքներ և նշված հատվածների մաքրում թփերից, մացառուտներից, ծառերից և կոճղերից,
· ջրամատակարարման, կոյուղագծերի ոռոգման ջրագծի մոնտաժային աշխատանքներ
· ստորգետնյա երկու ջրամբարների, պոմպակայանների և խորքային հորերի կառուցում,
· տրանսֆորմատորի ենթակայանի և հասարակական զուգարանի կառուցման աշխատանքներ,
· կանաչապատ գոտիների (1-ին փուլում միայն սիզամարգեր) ստեղծում տարածքում։
68. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում նախատեսվում է կատարել ստորև բերվող ծավալի հողային աշխատանքները. 
· հողային հանույթ՝ 4458.5խ․մ,
· հետ լիցք՝ 3243.5 խ․մ,
· հեռացվող/տեղափոխվող գրունտ՝ 1215 խ․մ (տեղափոխման վայրի հետ կապված՝ տես հավելված 4),
· բուսահողի/սևահողի և լրացուցիչ հողային զանգվածի մատակարարում չի նախատեսվում։
69. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում տարածքի մաքրումն առկա կոճղերից նախատեսվում է իրականացնել տրակտորի կամ բուլդոզրի միջոցով՝ քաշման անմիջական ճիգի եղանակով, որի ընթացքում նախապես կկտրվեն կոճղերի արմատները, որից հետո կոճղի վրա կամրացվի մեքենային կապած ճոպանի օղակը։ Արմատահանումը կարելի է իրականացնել նաև հատուկ սարքավորումներով հագեցված էքսկավատորներով։ Տարածքի մաքրումից առաջացած փայտանյութը կտեսակավորվիև բարձելով ինքնաթափերը կհեռացվիտարածքից հետագա օգտագործման նպատակով։ 
70. Շինաշխատանքերը կիրականացվեն մրցութային կարգով ընտրված շինարար կապալառուի կողմից: Շինարարության ընթացքում կօգտագործվեն շինարարական կազմակերպության շինարարական մեքենաները և մեխանիզմները, իսկ բացակայության դեպքում՝ կիրականացվի անհրաժեշտ տեխնիկայի վարձակալություն։ 
71. Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ մնացած նյութատեխնիկական ռեսուրսների մատակարարումը կիրականացվի լիցենզավորված կազմակերպություններից և գլխավոր կապալառու կազմակերպության արտադրական բազայից:  
72. Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ ջրի քանակը նախատեսվում է վերցնել Խանջյան փողոցով անցնող ջրագծից:
73. Պահանջվող էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը կիրականացվի նախատեսվող էլ․ ենթակայանից։
74. Շինմեխանիզմների համար անհրաժեշտ վառելիքի քանակը ապահովվելու է շինարարական հիմնարկի պահեստներից:
75. Կբացառվի շինարարական տեղամասում բետոնաշաղախային խառնուրդի պատրաստման գործընթացը։ Համապատասխան մակնիշի բետոնախառնուրդի առաքումը դեպի հրապարակ կիրականացվի բետոնախառնիչիներով  Գյումրի համայնքին մոտ բետոնաշաղախային հանգույցներից՝ կապալառուի հետ պայմանագրային հիմունքներով և համապատասխան առաքման հաճախականությամբ՝ ապահովելով աշխատանքների կատարման անընդհատությունը։
76. Շինարարական գործողությունների ընթացքում շինարարակն հոսքաջրերի առաջացում չի կանխատեսվում, քանի որ ինչպես նշվեց 75կետում բետոնապատրաստման գործընթաց հրապարակում չի նախատեսվում, իսկ մթնոլորտային տեղումների հետևանքով առաջացող հոսաքաջրերը կհեռանան բնական ներծծմամբ, քանի որ զբոսայգու տարածքին մոտ բացակայում են անձրևաջրերի քաղաքային հեռացման ջրատարերը։ Հնարավոր կեղտաջրերի առաջացման դեպքում,  հրապարակում կպահվի կեղտաջրերի համար նախատեսված տարա ( 5 խ․մ), որտեղից պարզեցված ջուրը կօգտագոևծվի աշխատանքներում, իսկ հետերոգեն զանգվածը կտեղափոխվի աղբավայր:
77. Հրապարակում սորոն նյութերը (ավազ, խիճ, հողային հանույթ և այլն) կպահվեն պաստառներով ծածկված վիճակում, շինարարական կոնստուկցիաները (ամրաններ և այլն)` հողային շերտից բարձր և ծածկերի տակ՝ բացառելու համար արտաքին միջավայրի ազդեցությունները՝ հաշվի առնելով վերջիններիս վարքի կոռոզիոն առանձնահատկությունները, իսկ մնացած շինարարական նյութերի պահապանումը հրապարակում կիրականացվի նորմատիվատեխնիկական պահանջներին համապատասխան։
78. Շինարարական աշխատուժի առավելագույն թիվը գնահատվում է 15 մարդ, որից ինժեներական կազմը՝ 2 մարդ և ծառայողական աշխատողներ՝ 1 մարդ, մնացածը՝ բանվորներ։
79. Զբոսայգու փուլ1–ով նախատեսվող վերակառուցման աշխատանքները հաշվարկվում են 6 ամիս։ Շինարարական աշխատանքների իրականացման  հաջորդականությունը և ժամանկացույցը բերվում է Հավելված 6-ում, իսկ հրապարակի կազմակերպման պլանը՝ Հավելված 7-ում: Աղյուսակ 3-1-ում ներկայացված է ժամանակավոր շինարարական տնտեսության շինությունների ցանկը և բնութագրերը, իսկ աղյուսակ 3-2․-ում՝ շինարարական աշխատանքների ընթացքում պահանջվողմեքենա-սարքավորումների ցանկը։
Աղ․3-1․Ժամանակավոր շինարարական տնտեսությունների ցանկը և բնութագրերը։
	№
	Անվանում
	Քանակ
	Միավորի մակերես
	Շինության բարձր․, մ
	Դրվածքային հզորություն, կՎտ
	Տեխ․ջրիծախս, խ․մ/ժ
	Տեսակ, մակնիշ

	
	
	Հիմն․տնտես․
	Օժանդակ
	
	
	
	
	

	1
	Փականագործի մեխ․արհեստանոց
	1
	 
	21
	2.42
	40
	 
	կոնտեյներ

	2
	Անիվների բաց լվացման կետ
	1
	1
	146
	 
	14
	8
	 

	3
	Տեխնիկայի կայանման հրապարակ
	1
	1
	300
	 
	15
	 
	 

	4
	Գործիքային պահեստ
	1
	1
	27
	 
	 
	 
	կոնտեյներ

	5
	ՎՔՆ պահեստ
	1
	 
	27
	 
	0.5
	 
	կոնտեյներ

	6
	Աշղեկի սենյակ (3 անձի համար)
	1
	1
	18
	 
	2.5
	 
	կոնտեյներ

	7
	Բուֆետ (12 անձի համար)
	1
	1
	41.4
	3.18
	 
	0.4
	կոնտեյներ

	8
	Բուժկետ
	1
	 
	24
	2.8
	 
	0.4
	 

	9
	Կենցաղային շինություն (12 անձի համար)
	1
	1
	27
	 
	 
	 
	ունիվերսալ կոնտեյներ

	10
	Բիո-զուգարան
	2
	2
	1.3
	 
	 
	500 լ
	ստանդարտ

	11
	Պահակակետ
	1
	1
	7․2
	 
	 
	 
	կոնտեյներ

	12
	Լուսավորության սյուներ
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Աղ․3-2.Հիմնական մեքենա-սարքավորումների պահանջարկը և բնութագրերը։
	№
	Անվանումը
	Տեսակը, մակնիշ
	Քանակը, հատ

	1. 
	Ավտոինքնաթափ, բեռ, 20 տ
	КамАЗ-6520
	2

	2. 
	Ավտոինքնաթափ, բեռ, 10 տ
	КамАЗ-5510
	2

	3. 
	Բուլդոզեր, 96 կվտ փխրեցնող սարքավորումով
	ДЭТ-130
	2

	4. 
	Ինքնագնաց սկրեպեր
	ДЗ-13
	1

	5. 
	Ավտոմոբիլային գրեյդեր
	Д-31-1
	2

	6. 
	Անիվավոր էքսավատոր, 0.5խ․մ շերեփի ծավալով
	HyundaiR250
	2

	7. 
	Գրունտային կոնք, 1.75 խ․մ ծավալով
	БПН-1.75
	2

	8. 
	Ձեռքի տոփանիչ
	СВТ-3МП
	8

	9. 
	Ավտոմոբիլային վերամբարձ կռունկ, բեռն․12.7տ 
	КС-3575
	2

	10. 
	Ավտոբետոնախառնիչ
	СБ- 92А
	2

	11. 
	Խորքային թրթռիչ
	AVEP-28
	3

	12. 
	Շարժական բետոնախառնիչ
	PRO-90 PLUS
	1

	13. 
	Ճնշակ, օդային շարժական
	ПВ-10
	4

	14. 
	Թրթռագլդոն
	-
	1

	15. 
	Շարժական եռակցման ագրեգատ
	SDMO VX 200/4H
	3

	16. 
	Պերֆերատոր, ձեռքի
	МО-7А;ПР-30
	6
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4.1. [bookmark: _Toc64308728]Տեղանքի ռելիեֆը և երկրաբանությունը

80. Նախատեսվող գործունեությունն իրականացվելու է Շիրակի մարզի Գյումրիհամայնքում գտնվող«Բարեկամություն» զբուսայգու տարածքում:Տարածաշրջանի ռելիեֆը հարթավայրային և նախալեռնային է:
81. Տեղանքի երկրաբանա-լիթոլոգիական կառուցվածքը, համաձայն իրականացված ուսումնասիրությունների և գոյություն ունեցող գրական տվյալների, վերևից-ներքև ներկայացված է գրունտների հետևյալ տարատեսակներով․
	Շերտ – 1            
	Բուսահողի լիցք՝ շինարարական և կենցաղային աղբիմնացորդներով, կավավազային կազմի, խճավազի և մանրախճի պարունակությամբ։ Հզորությունը տատանվում է 1․0-1.6 մ սահմաններում:

	Շերտ – 2     
	Պինդ պլաստիկ ավազակավեր՝ խճավազը 10-30 % պարունակությամբ, ավազի միջնաշերտով։ Տարածումն ամենուր է, հզորությունը՝  մինչև 8.2 մ։ 

	Շերտ – 3     
	Ավազխոշորահատիկ՝ միջին խտության և խճավազի պարունակությամբ մինչև 20 %։ Տարածված է ամենուր, հզորությունը՝ 1.2 մ։  

	Շերտ – 4   
	Հրաբխային տուֆեր՝ կարմրանարնջագույն։ Ունի միջին կարծրություն։ Բացված հզորությունը` 1.5 մ, տարածումն ամենուր։

	Շերտ – 5
	Պինդ պլաստիկ կավեր, հզարությունը՝ 1.2 մ


82. Տեղամասի ինժեներաերկրաբանական պայմանները գնահատվում են բարենպաստ շինարարական աշխատանքների իրականացման համար:Նախագծվող տարածքում բացակայում են շինարարության և կառուցվածքների վրա ազդող բնական երևույթները (սողանքներ, կարստ, փլուզումներ և այլն):
4.2. [bookmark: _Toc64308729]Կլիմայական պայմանների հակիրճ նկարագրությունը

83. Բնութագրվող տարածքը գտնվում է «Ցուրտ» կլիմայական շրջանում։Բնորոշ է ցամաքային կլիման: Բացարձակ նվազագույն ջերմասիճանը կազմում է -36°C, բացարձակ առավելագույն ջերմասիճանը՝ 38°C:Քամու միջին տարեկան արագությունը կազմում է 1.3 մ/վրկ: Մթնոլորտային տեղումների տարեկան միջին քանակը կազմում է 498 մմ: Ձյան ծածկույթը ձևավորվում է նոյեմբեր ամսին, ձյան ծածկույթով օրերի թիվը կազմում է մոտ 94 օր, իսկ ծածկույթի առավելագույն բարձրությունը՝ 61 սմ: Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը 142սմ է, ցուրտ սեզոնին գերակշռող են համարվում հյուսիսյան քամիները (ՀՀՇՆ II-7.01-2011): 

4.3. [bookmark: _Toc46787667][bookmark: _Toc64308730]Սեյսմիկ բնութագրերը

84. Համաձայն ՀՀՇՆ II-6.02-2006 «Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր»-ի և ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի, Գյումրին գտնվում է սեյսմիկ երրորդ գոտում, գրունտների հնարավոր արագացման առավելագույն մեծությունը կազմում է Amax=0.4g և ունի 8-9 և ավելի բալ սեյսմիկ ռիսկայնության աստիճան, իսկ գրունտները համապատասխանում են սեյսմիկ երրորդ կարգի գրունտների:  
4.4. [bookmark: _Toc64308731][bookmark: _Toc479841586][bookmark: _Toc479841660][bookmark: _Toc479842030]Պատմամշակութային  հուշարձաններ և

85. Գյումրի քաղաքը հարուստ է պատմամշակույթային, հնագիտական հուշարձաններով, մասնավորապես կարևորվում է Գյումրի քաղաքի «Կումայրի» պատմաճարտարապետական արգելոց-թանգարանը:Ներկայացվող գործունեության տարածքը չի գտնվում «Կումայրի» արգելոց թանգարանի տարածքում։ Ուստի առաջարկում ենք ՀՀ կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարարության կարծիքը ՇՄԱԳ հաշվետվության վերաբերյալ ձեռք բերել ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից իրականացվող փաստաթղթի միջգերատեսչական շրջանառության ընթացքում։

4.5. [bookmark: _Toc64308732]Ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքներ և բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ

86. Գյումրի համայնքում, համաձայն Գյումրի քաղաքի ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքների կառավարման գործընթացների հանրային մոնիթորինգի արդյունքների (2014թ.), կանաչ զանգվածների և ծառատնկված վայրերի ընդհանուր մակերեսըհամայնքում կազմել է 447,6 հա։ Վերջին տարիներին Գյումրիում իրականացվել են կանաչապատման աշխատանքներ, սակայն կատարված աշխատանքների ծավալները չափազանց փոքր են եղել, և ընդհանուր առմամբ չեն ապահովում քաղաքի էկոլոգիական վիճակի պահանջները (Ավետիսյան Գ. Ռ., 2018 թ.):
87. Գյումրի տարածաշրջանում, ներառյալ՝ «Բարեկամություն» զբոսայգուտեղանքում չկան արգելոցներ, ազգային պարկեր կամ հատուկ նշանակության բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ: 


4.6. [bookmark: _Toc64308733]Օդային ավազան

88. ՀՀ-ի տարածքում օդային ավազանի աղտոտվածության մոնտորինգային աշխատանքները կատարվում են ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոն» (ՀՄԿ) ՊՈԱԿ-ի կողմից: Գյումրի համայնքի մթնոլորտային օդում իրականացվում են ընդհանուր փոշու, ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի մշտադիտարկումներ քաղաքում գործող24 պասիվ դիտակետերում և 1 ստացիոնար դիտակայանում։ Համաձայն ՀՄԿ-ի 2020 թվականի տեղեկագրի՝ Գյումրի քաղաքումազոտի և ծծմբի երկօքսիդների որոշված ցուցանիշների 17%-ում դիտվել են փոշու, 15%-ում՝ ծծմբի երկօքիդի, 0.1%-ում՝ ազոտի երկօքսիդի գերազանցումներգործողՍԹԿ-ներից։  Նկ․7-ում ներկայացված են 2018 և 2019 թվականներին համայնքում իրականցված ուսումնասիրություննրի արդյունքները։

Նկ․7 Գյումրու համայանքում մթնոլորտային օդում որոշված առաջնային աղտոտիչների միջին ամսական կոնցենտրացիաների համեմատությունը 2018 և 2019 թվականներին։ 
[image: ]















89. [image: ]2020թ-ին 2019թ-ի հետ համեմատած դիտվել է ծծմբի երկօքսիդի կոնցենտրացիայի աճ 1.1 անգամ, ընդհանուր փոշու կոնցենտրացիան՝ նվազել է 1.1 անգամ, իսկ ազոտի երկօքսիդի դիտարկված կոնցենտրացիաներում էական փոփոխություններ չեն արձանագրվել:Նկ․8-ում ներկայացված են մթնոլորտային օդում 2020 թվականի հունվարի-փետրվար ամիսներին առաջնային աղտոտիչների չափված կոնցենտրացիաները, որոնք դիտվել են ՍԹԿ-ների տիրույթում։ 
Նկ․8 Գյումրի քաղաքում մթնոլորտային օդում որոշված առաջնային աղտոտիչների կոնցենտրացիաները 2020 թվականի հունվար- փետրվար ամիսներին։ 

[image: ]








90. Համայնքում մթնոլորտային օդի աղտոտման հիմնական աղբյուներն են հանդիսանում քաղաքաշինության և արդյունաբերության ոլորտները։

4.7. [bookmark: _Toc461710320][bookmark: _Toc64308734]Ջրայինհամակարգեր

91. Շիրակի մարզի հիմնական մակերևութային ջրային մարմինն Ախուրյան գետն է, որը սկիզբ էառնում Արփի լճից և հանդիսանում է Արաքս գետի առաջին վտակը: Գետի ջրահավաք ավազանի մակերեսը կազմում է 9 670 ք.կմ, որից 2 784 ք. կմ-ը գտնվում է ՀՀ տարածքում, գետի երկարությունը կազմում է 186 կմ, ունի գետային ցանցի թույլ խտություն՝ 053 կմ/ք.կմ, հոսքի միջին արագությունը ք.կմ-ի վրա կազմում է 2.5 լ/վրկ (ԵՄ 2015): 
92. Գետը հանդիսանում է ՀՀ արևմտյան տարածաշրջանում հիմնական ջրային մարմինը և գետի ջուրը հիմնականում օգտագործվում է ոռոգման և արդյունաբերական նպատակով:
93. ՀՀ տարածքում մակերևութային ջրերի աղտոտվածության մոնտորինգային աշխատանքները կատարվում են ՀՀ շրջակա միջավայր ինախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոիտորինգի կենտրոն» (ՀՄԿ) ՊՈԱԿ-ի կողմից: Ախուրյան գետի ջրի որակի մոնիտորինգային դիտարկումները Գյումրի քաղաքին ամենամոտ իրականացվում են 0.8 կմք. Գյումրիիցվերև (33 դիտ․) և5 կմք. Գյումրիիցներքև (34 դիտ․), դիտակետերի տեղադիրքը ներկայացված է Նկ․9-ում ստորև: 
[image: D:\Working\Բարեկամության զբոսայգի\maps\Ախուրյանի դիտակետեր.gif]Նկ․9 Ախուրյան գետի ավազանի մակերևութային ջրերի մոնիտորինգի 33 և 34 դիտակետերի տեղադիրքը։





94. Դիտակետերում ջրերի որակը գնահատվել է 3-րդ դասի՝ համաձայն 2020 թ.-ի  տարեկան ամփոփագրի, Աղ.4-ում ամփոփվում են ջրի որակի ցուցանիշները դիտարվող դիտակետերում:
95. Հիդրոերկրաբանականտեսակետից, ըստ կատարված ուսումնասիրությունների և գրականական տվյալնների տեղանքում գրունտայինջրերը գտնվում են 9.0-9.6 մ հորիզոններում։
Աղ․4.Ախուրյան գետի ջրի որակի ցուցանիշները 2020թ.-ին:
	Գետավազան
	Դիտակետի տեղադրությունը (դիտակետի համարը)
	Ջրի որակի ցուցանիշ
	Ջրի որակի ցուցանիշի դասը
	Ջրի որակի ընդհանրա-
կան  դասը

	Ախուրյան
	0.8 կմք. Գյումրիիցվերև (33 դիտ․)
	Ֆոսֆատիոն, մոլիբդեն, Երկաթ, ԿՆ*
	3-րդ
	3-րդ

	
	5 կմք. Գյումրիիցներքև (34 դիտ)
	Ամոնիումի- ոն, նիտրիտիոն, ֆոսֆատիոն, մոլիբդեն, երկաթ, ԸԱԱ, ընդհանուրֆոսֆոր, ԿՆ
	3-րդ
	3-րդ


*Կախված նյութեր
4.8. [bookmark: _Toc64308735]Հողօգտագործումը
96. Կառուցապատվող տարածքը հանդիսանում է ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի սեփականությունհանդիսացող գույք՝ կառուցապատման իրավունքով։ Անշարժ գույքի նկատմամբ իավունքների պետական գրանացման վկայականը ներկայացաված է Հավելված9.-ում։ Հողամասը՝ ըստ  նպատակային  նշանակության, հանդիսանում է բնակավայրային, իսկ ըստ գործառնականի՝ ընդհանուր օգտագործման նշանակություն։ Համաձայն սեփականաշնորհման վկայականի՝ հողամասի մակերեսը կազմում է 7.264217 հա, որտեղ առկա է  համայնքային սեփականություն հանդիսացող 124.29 ք․մ մակերեսով շինություն, որոնք նախատեսվում են ապամոնտաժել։ 

4.9. [bookmark: _Toc64308736]Բուսականաշխարհը

97. Գյումրու տարածաշրջանը Շիրակի մարզին բնորոշ հանդես է գալիս բուսական աշխարհի խիստ բազմազանությամբ, ինչին նպաստել է տարածաշրջանում բարձրությունների մեծ տարբերությունները։ Բնորոշ է լեռնատափաստանային և լեռնաչորային բուսականությունը։ Շիրակի մարզում հանդիպում են ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված շուրջ  40 հազվագյուտ և անհետացող բուսատեսակներ:Բնութագրվող տարածաշրջանում առավել հանդիպող բուսատեսակներից են․ բարդին (Populus), ակացիան (Robinia), թղկի (Acer), թթենի (Morus), սզնի (Crataegus), ուռատերև տանձենի (Pyrus salicifolia), սովորական հացենի (Fraxsinus excelsior), աղեղնաեզր ասպիրակ (Spiraea crenata), արևելյան ծորենի (Berberis orientalis), չմենի (Cotoneaster integerrima), վրացական ցախակեռաս (Lonicera iberica), սովորական լեռնաչամիչ (Ephedra procera), թփային հասմիկ (Jasminum fruticans), թեղի (Ulmus), ալուչա (Prunus), փշատենի (Elaeagnus), ուռենի (Salix), մասրենի (Rosa canina)  այլն բուսատեսակներ, իսկ Գյումրի քաղաքում ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակները ամփոփված են աղյուսակ 5-ում։
98. Զբոսայգում հետերկրաշարժային տարիներին ծանր սոցիալ-տնտեսական պայամաններով պայմանվորվածվերացվել է այգու ծառաթփուտային բուսականությունը։ Ներկայումս զբոսայգուտարածքը վերածված է բազմակի հատված ծառաթփային բուսականության կոճղաշիվային մացառուտի։ Տարածքում պահպանված են տաս ծառեր, որնոցից միայն վեց ծառեր՝ հացի սովարական (3 հատ), թեղի փետրաճյուղավոր (2 հատ), խնձորենի (1 հատ), են ենթակա պահպանման՝ համաձայն ծառագետի տրված եզրակացության։
99. Գյումրու «Բարեկամություն» զբոսայգում և հարակից տարածքում չկան որևէ էնդեմիկ կամ Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակներ՝ տարածքի և հարակից վայրերի յուրացված և ուրբանացված լինելու պատճառով: 
Աղ․ 5 ՀՀ կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակները, Գյումրի։
	Տեսակի անվանումը
(լատիներեն և հայերեն)
	Կարգավիճակը, ՀՀ Կարմիր գրքում
	ԲՀՊՏ

	Ribes armenum Pojark
Հաղարջենի հայկական
	EN
	-

	Dracocephalm austriacum L.
Վիշապագլուխ ավստրիական
	EN
	-

	Արքայածաղիկ բլրակային
	EN
	-

	Fritillaria collina Adam
Արքայածաղիկ բլրակային
	EN
	-



4.10. [bookmark: _Toc64308737]Կենդանական աշխարհը և կենսաբազմազանությունը

100. Գյումրու տարածաշրջանի կենդանական աշխարհը ևս հանդես է գալիս Շիրակի մարզին բնորոշ կենդանական ձևերով, որոնք ևս ներկայացված են տափաստանային և բարձր լեռնային կենդանական ձևերով և քիչ արտահայտված են տեղական էնդեմիկ ձևերը։ Տարածաշրջանում լայնորեն տարածված են, երկկենցաղներից և սողուններից՝ դոդոշներ, գորտեր, մողեսներ և օձեր, կաթնասուններից՝ նապաստակ, աղվես և գայլ, ինչեպես նաև կրծողների տեսակները։ Տարածաշրջանի ՀՀ կարմիր գրքում գրանցված տեսակներն ամփոփված են աղյուսակ 6-ում։
101. Ինչպես փաստվեց բուսական աշխարհի դեպքում, այնպես էլ բնութագրվող զբոսայգին գտնվում է զարգացած քաղաքային միջավայրում, ուստի տեղամասում չկան որևէ էնդեմիկ կամ Կարմիր գրքում գրանցված կենդանական տեսակներ՝ տարածքի և հարակից վայրերի յուրացված և ուրբանացված լինելու պատճառով: 
Աղ․6 ՀՀ կարմիր գրքում գրանցված կենդանատեսակները, Շիրակի մարզ։
	Տեսակի անվանումը
(լատիներեն և հայերեն)
	Կարգավիճակը, ՀՀ Կարմիր գրքում
	ԲՀՊՏ

	Հոդվածոտանիներ-Միջատներ—Anthropoda-Insecta

	Coenagrion armatum
Նետիկ զինված
	CR
	«Արփի լիճ»

	Aeshna serrata
Սղոցակիր ճպուռ
	EN
	Արփի լիճ»

	Սողուններ-Reptilia

	Darevskia dahli
Դալի մողես
	EN
	-




4.11. [bookmark: _Toc64308738]Անտառային տարածքները

102. Շիրակի մարզում անտառային հողերը կազմում են 4405.3 հա, մարզի ընդանուր տարածքի 1.64%-ը և հանդիսանում է ՀՀ ամենասակավանտառ մարզը։ Անտառները լեռնային են, ունեն ընդգծված հողապաշտպան, ջրապաշտպան և կլիմայակարգավորիչ նշանակություն, ինչպես նաև աչքի են ընկնում բուսական տեսակների բազմազանությամբ։ Մարզում չկան անտառային պահպանվող տարածքներ։ 






5. [bookmark: _Toc64308739]ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

103. Գյումրու «Բարեկամություն» զբոսայգու վերակառոցման(փուլ 1)աշխատանքների ընթացքում որպես փոքրևմիջինմեծությանվերակառուցմանըհատուկ գործունեություն, ակնկալվում են միջինաստիճանի բացասականազդեցություներշրջակամիջավայրիվրա, որոնք կլինեն ժամանակավոր՝ պայմանավորված շինարարության տևողությամբ ևտեղայնացված՝ ընդգրկելով շինարարականտեղամասիսահմանները:
104.  Նախատեսվող գործունեության ընթացքում հիմնականում գնահատվում են անօրգանական փոշու և այլ ծխագազերի արտանետումներ, ինչպես նաև աղմուկի մակարդակների աճ՝ շինարարական գործողություններով պայամանավորված։Ըստ ազդեցության աստիճանի և ինտենսիվության՝ շրջակա միջավայրի վրա  նշված ազդեցությունները և ռիսկերը գնահատվում են մինիմալ և կառավարելի զբոսայգու վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում՝ հաշվի առնելով նախատեսվողաշխատանքների ծավալը և բնույթը։
105. Ընդհանուր առամամբ Ծրագրից ակնկալվող դրական արդյունքները կլինեն երկարատև և կգերակշռեն շինգործողությունների ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա կանխատեսվող բացասական ազդեցությունները, մասնավորապես, կվերականգնվի քաղաքային միջավայրը, իսկ հետագայում նաև կանաչապատվածզբոսայգին կնպաստի համայնքի մթնոլորտային օդի գետնամերձ շերտում փոշու մասնիկների մակարդակների նվազեցմանը, ինչպես նաև Ծրագիրը կնպաստի զբոսայգու էկոլոգիական, գեղագիտական և ֆունկցիոնալ նշանակության վերականգնմանը։
106. Շրջակա միջավայրի վրա կոմուլյատիվ ազդեցություններ զբոսայգու մերձակայքում իրականացվող գործունեություններից չեն կանխատեսվում, քանի որ սույն հաշվետվության պատրաստման պահին նմանատիպ աշխատանքներ պլանավորված չեն։
5.1. [bookmark: _Toc64308740]Շինարարության փուլ

107. Սույն բաժնում դիտարկվում են շրջակա միջավայրի վրաակնկալվող ազդեցությունները Ծրագրի իրականացմանվերակառուցման աշխատանքների՝ փուլ 1-ի ընթացքում:

5.1.1. [bookmark: _Toc64308741]Օդային ավազանի վրա ազդեցություն

108. Ա) Անօրգանական փոշու ժամանակավոր, չկազմակերպված արտանետումներ՝արահետների և հարթակների հողային համահարթեցման աշխատանքների ընթացքում:
109. Հողային շերտի հորատման, բեռնման և թափոնակույտման աշխատանքների  ընթացքում հողային հանույթից փոշու արտանետումները կարելի է հաշվել ստորև բերված արտահայտությամբ՝
Q = K1 x K2 x K3X K4 x K5 x K6 x B x G X 106 / 3600, գ/վ
որտեղ՝
K1 –ը փոշու զանգվածային բաժինն է հողային հանույթում, 0.05
K2  –ը՝ փոշու մասնաբաժինը, որը կարող է անցնել աէռոզոլային մասնիկների, 0.02
K3 -ը  գործակից է, որը հաշվի է առնում քամու միջին արագությունը (մ/վ), 1,8
K4 –ը գործակից է, որը հաշվի է առնում տարածքի պայմանները, 1
K5 –ը գործակից է, որը հաշվի է առնում հանույթի խոնավությունը, 0.6
K6 –ը գործակից է, որը հաշվի է առնում հանույթի չափերը, 0.1
B-ն գործակից է, որը հաշվի է առնում հողաթափման բարձրությունը, 0.6
G –ն՝ հողային հանույթի  զանգվածն է 1 ժամում, տ/ժ
Հողայինհամահարթեցման աշխատանքների տևողությունըգնահատվում էմոտ25 օր
25 օր x 8 ժամ = 200 ժամ/շինարարություն :
Հողային հանույթիընդհանուր զանգվածը գնահատ 4458.5 խ․մ կամ 7133.6 տոննա:
7133.6 տոննա / 200 ժամ = 35.67 տ/ժ
Q=(0.05 x 0.02 x 1.8x 1 x 0.6x 0.1 x 0.6 x 35.67 x 106 )/ 3600 = 1.07գ/վ
Գումարային փոշու արտանետումները հողային աշխատանքների ժամանակ կկազմի՝
1.07գ/վ x 240 ժ/շ x 3600 վ /106 = 0.925 տ/շինարարություն
110. Շինարարության ընթացքում վերը նշված արտանետումները կլինեն տեղայնացված և չեն դիսպերսվի զբոսայգու սահմաններից դուրս՝ հաշվի առնելով փոշու մասնիկների մեծ չափերը և դրանց արագ գրավիմետրիկ նստելու հատկությունը: Մթնոլորտի գետնամերձ շերտում նշված արտանետումների հնարավոր տարածումը և շրջակա միջավայրի վրա վնասակար ազդեցությունները կկանխարգելվեն և/կամ կնվազեցվեն բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանում (ԲՍԿՊ) ներկայացված միջոցառումների իրականացմամբ, մասնավորապես՝ 
· շինարար կապալառուն հողային աշխատնքների ընթացքում կիրականացնի շինարարական մակերեսների ջրցանում և փոշենստեցման միջոցառումներ, 
· հողային հանույթի տեղափոխման գործողություններում շինարարական մեքենաների երթևեկությունը կկազմակերպվի համապատասխան չափաքանակներով և ծածկող պաստառների առկայությամբ,
· փոշի առաջացնող հողային զանգվածը շինարարական տեղամասումկպահվի պաստառներով ծածկված վիճակում, աշխատանքների ընթացքում պատշաճ մակարդակով կվերահսկվի նաև մեքենա-սարքավորումների տեխնիկական վիճակը։ 
111. Վերը նշված մեղմացնող միջոցառումների պատշաճ մակարդակով իրականացման դեպքում գնահատվում են, որ մթնոլորտի գետնամերձ շերտում փոշու մասնիկների մակարդակները չեն գերազանցի ՀՀ ՍԹԿ-ները, իսկ օդայինավազանի պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումների համալիր ցանկը ներկայացվում է ԲՍԿՊ-ում՝ Հավելված 1.(տես 2 ենթաբաժին, «Շրջակա միջավայրի պահպանության պլան»՝ Մթնոլորտային օդի աղտոտում և փոշու կառավարում։
112.  Ծրագրի շրջանակում փոշու մակարդակների մոնիտորինգային չափումները նախատեսվում են միայն իրականացնել հանրության կողմից բողոքների կամ մոնիտորինգային այցելությունների ընթացքում հայտնաբերված անհամապատասխանությունների դեպքում։
113. Բ)Շին-տեխնիկայի աշխատանքի ընթացքում դիզելային վառելիքի այրումից առաջացած  վնասակար նյութերի արտանետումներ, որոնց գնահատականները  բերվում են Աղյուսակ 7-ում:
114. Դիզելային վառելիքի այրման հետևանքով առաջացած արտանետումները հաշվարկվել են ըստ գործող մեթոդականների։ Ածախածնի օքսիդի (CO), ածխաջրածինների (CH), ազոտի օքսիդների (NOx) գործակիցները վերցված են «Ավտոմոբիլային տրանսպորտից մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի հաշվարկման մեթոդական ցուցումներից» (Մոսկվա, Հիդրոմետհրատ - 1983), իսկ ածխածնի երկօքսիդի (CO2) և պինդ մասնիկների (PM) գործակիցները ընդունվել են 1, քանի որ որևէ այլ մեծություններ դրանց համար չեն առաջարկվում:
115. Ընդհանուր առմամբշինարարության ընթացքում շահագործվելու է  մոտ33  տեխնիկական միջոց, որոնք աշխատում են դիզելային վառելիքով: Դիզվառելիքի միջին օրական ծախսը գնահատվում է մոտ 50 լ, հաշվի առնելով տեսակարար կշիռը՝ 50 x 0.835=41.75 կգ/օր կամ 0.042 տ/օր: Ծանր տեխնիկայի և բեռնատար մեքենաների կիրառմամբ աշխատանքների տևողությունը՝ ըստ շին-աշխատանքների ժամանկացույցի գնահատվոմ է մոտ 158 օր:
Աղ․7. Դիզելային վառելիքով աշխատող տեխնիկայից կանխատեսվող արտանետումները շին-աշխատանքների ընթացքում։
	Արտանետվող նյութի անվանումը
	Տեսակարար արտանետումը, տ/տ-վառելիք
	Ազդեցության գործակիցը
	Արտանետումը, տ/շին․

	
	
	Պարկի միջին տարիքը
	Տեխնիկական վիճակը
	

	Ազոտի օքսիդներ 
	0.04
	1
	1
	0.0003

	Ածխածնի օքսիդ
	0.1
	1.33
	1.8
	0.0016

	Ածխաջրածիններ
	0.03
	1.2
	2
	0.0005

	Մուր
	0.0155
	1
	1
	0.0001

	Ծծմբի երկօքսիդ
	0.02
	1
	1
	0.0001



5.1.2. [bookmark: _Toc64308742]Աղմուկի և թրթռումների մակարդակների աճ

116. Զբոսայգու վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում շինարարական տեխնիկայի շահագործումը կբերիաղմուկի և թրթռումների մակարդակի բարձրացման, սակայն հաշվի առնելով աշխատանքների բնույթը, ծավալը և տևողությունը վերջիններիս մակարդակները գնահատվում են ՀՀ գործող նորմերի տիրույթում, քանիորշինարարականաշխատանքներումօգտագործվողմեքենա-սարքավորումներըկշահագործվենբացառապեսաղմկակլանիչներիևխլացուցիչներիառկայությանդեպքում, իսկ հիմնականաղմուկառաջացնողգործողությունները կիրականացվենմիայն օրվա ցերեկայինժամերին, այն է՝  ժամը 14:00-ից 18:00։
117. Շինարարական գործողությունների ընթացքում առաջացող հնարավոր թրթռումների դեպքում ազդեցություններ հարևան ազդակակիրների վրա չեն գնահատվում՝ հաշվի առնելով հարևան ազդակակիրներիհեռավորությունը զբոսայգու տարածքից (100մ), ինչպես վերակառուցման աշխատանքների բնույթը։ 
118. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում շինարար կապալառուն պարտավոր է հետևել ՀՀ թրթռումների գործող նորմերը, քանի որ Ծրագրի շրջանակում տեղանքի ֆիզիկական միջավայրին հասցրված ցանկացածվնասը կվերացվի շինարար կապալառուի կողմից՝ սեփական միջոցների հաշվին, բերելով այն իր նախնական վիճակին։
119. Ըստ անհրաժեշտության՝ կիրականցվեն նաև աղմուկի մակարդակի չափումներ, հանրության կողմից բողոքների կամ մոնիտորինգային այցելությունների ընթացքում հայտնաբերված անհամապատասխանությունների դեպքում։
120. Աղմուկի և թրթռումների մակարդակների կառավարմանն ուղղված մեղմացնող միջոցառումներն առավել մանրամասն ներկայացված են ԲՍԿՊ-ում՝ Հավելված 1.(տես 2 ենթաբաժին, «Շրջակա միջավայրի պահպանության պլան»՝ Աղմուկի և թրթռումների մակարդակների կառավարում): 

5.1.3. [bookmark: _Toc47962760][bookmark: _Toc64308743]Ջրօգտագործում և ջրային համակարգերի վրա ազդեցություն և մեղմացում


121. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում ջուրը հիմնականում օգտագործվելու է  շինարարական մակերեսների ջրցանման, մաքրման և որոշ շինաշխատանքների կազմակերպման, ինչպես նաև կապալառուի աշխատակազմի խմելու և կենցաղային կարիքները հոգալու համար: 
122. Զբոսայգու տարածքի հողային համահարթեցմանաշխատանքների և ենթակառուցվածքների մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում առաջացածփոշու մասնիկների մակարդակները և տարածումը կնվազեցվի ջրցանի միջոցառման իրականացմամբ։ 
123. Ջրցանի համար օգտագործվող ջրի ծախսի հաշվարկը բերվում է ստորև.
V = S x K x T x K1
որտեղ՝
Տ – զբոսայգու ջրցանվող տարածքի մակերեսն է՝18 960ք. մ
K – 1 մ2օրական ջրցանի նորմատիվն է՝ 0.0015 խ․մ, 
T – ջրցանի օրերը (արահետների և հրապարակների հարթեցման և ծածկույթների իրականացմանօրեր)` 165օր
K1- ջրցանի օրական քանակը՝ 1
Այսպիսով՝ V=18 960 x 0.0015 x 165= 4692.6 խ․մ/շինարարություն ժամանակ  
Շին աշխատանքների ընթացքում ջրցանի նպատակով ծախսվող ջրի քանակը կկազմի 4692.6 խ․մ։
124. Կապալառուի աշխատակազմի խմելու և կենցաղային կարիքները հոգալու համար անհրաժեշտ ջրի ծախսի հաշվարկը ներկայացվում է ստորև․
W= (n x N + n1 x N1) T
որտեղ` 
n - տեխնիկական աշխատողների և ծառայողների թիվն է՝ 3 մարդ
N - ջրածախսի նորման՝ 0.016 խ․մ,
n1 - բանվորների թիվն է՝ միջին 12 մարդ
N1 - ջրածախսի նորման բանվորների համար` - 0.025 խ․մ/մարդ օր
T–աշխատանքային օրերի առավելագույն թիվը ամբողջ շինարարության ընթացքում ամբող շինարարության ժամանակ` 22 օր x 6  ամիս= 132 օր  :
Այսպիսով՝ W= (3 x 0.016 + 12 x 0.025) x 132= 45.936 խ․մ / շինարարություն ժամանակ  կամ 0.348 խ․մ/օրական։
125. Շինարարական աշխատանքներում և բանավորական կազմի խմելու-կենցաղային նպատակների համար անհրաժեշտ ջուրը նախատեսվում է վերցնելզբոսայգու տարածքին կից  անցնող համայնքային ջրագծից:
126. Ներկայացվող գործունեության ընթացքում ուղղակի ազդեցություններ ջրային համակարգերի վրա չեն կանխատեսվում, քանի որ տեղամասին կից չկան ազդեցության ենթակա ջրային մարմիններ, իսկ Ախուրյան գետը բավականին հեռացված է տարածքից։ Անուղղակի ազդեցություններ ջրային համակարգերի վրա ևս չեն կանխատեսվում, քանի որ շինարարականմեքենաներիերթևեկությունըկկազմակերպվիհամապատասխանչափաքանակներովևծածկողպաստառներիառկայությամբ՝ բացառելուվ շին-մեքենաների երթևեկության ընթացքում հնարավոր արտանետումները և արտահոսքերը:
127. Շինարարականաշխատանքների ընթացքում հոսքաջրերի առաջացում չի կանխատեսվում՝ հաշվի առնելով վերակառուցման աշխատանքերի շրջանակը և տեխնոլոգիական լուծումները, բացի այդ աշխատանքները կատարվելուենցանկապատվածտեղամասում, ինչըկբացառիև/կամկնվազեցնիհնարավորարտահոսքերըևարտանետումները տարածքից։ Հնարավոր կեղտաջրերի առաջացման դեպքում հրապարակում կպահվի կեղտաջրերի հեռացման համար նախատեսված տարա (≥5 խ․մ տարողությամբ), որտեղ կեղտաջրերի (բետոնաջրեր և այլն) հետերոգեն զանգվածի նստեցումից հետո, վերջիններս հնարավոր կլինի շին աղբի հետ հեռացնել աղբավայր, իսկ դեկանտված ջուրը՝ օգտագործել ջրցանման նպատակով կամ շինարարական այլ աշխատանքներում: Տեղումներից առաջացած  հոսքաջրերը կհեռանան բնական ներծծմամբ և հեռացման այլ միջոցառում չի նախատեսվում։

5.1.4. [bookmark: _Toc64308744]Շին թափոնների առաջացում և  կառավարում

128. Զբոսայգու վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում, մասնավորապես՝ գոյություն ունեցող կիսաքանդ շինությունների ապամոնտաժման աշխատանքների ընթացքում  կառաջանան IV դասի վտանգավորությամբ շին թափոններ, ինչպես նաև գնահատվում են բանեցված շարժիչային յուղերի և կենցաղային թափոնների առաջացում։ Վտանգավոր թափոնների տեսակային կազմը, բնութագրերը (բն․ նախարարի N430Ն հրամանի հավելված, 25 դեկտեմբեր, 2006թ) և ծավալները բերվում են (Աղ8)․

Աղ․8Վտանգավոր թափոնների կազմը, բնութագրերը և քանակները։
	Թափոնի անվանումը
	Ծածկագիրը
	Վտանգավորության
դասը
	Քանակը

	«Շենքերի քանդումից առաջացած շին աղբ»
	91200601 01 00 4
	IV
	3000տ

	«Կնցաղային չտեսակավորված աղբ (բացառությամբ խոշոր եզրաչափերի)»
	91200400 01 00 4 

	IV
	≤5 կգ/օր

	«Սպառողական հատկությունները կորցրած դիզելային յուղերի մնացորդներ»
	54100303 02 03 3 

	III
	≤25 լ/շին

	«Բանեցված շարժիչի յուղերի թափոններ»
	54100301 02 03 3 
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129. Կիսաքանդ շինությունների ապամոնտաժումից առաջացած շին թափոնների կառավարումըկիրականացվի ՀՀ կառավարության N 30 արձանագրային որոշման հավելվածի 4-րդ կետի համաձայն՝ շինարարական թափոնների վերամշակման համար համապատասխան հզորությունների բացակայության դեպքում, շինարարական թափոնները կարող են օգտագործվել բանեցված քարհանքերը լցնելու, ինչպես նաև գործող աղբավայրերում աղբի շերտի մեկուսացման համար։ Նախատեսվում է կանոնավոր (ամենաուշը 3 օրը մեկ) տեղափոխել և թափոնակույտել Գյումրու համայնքապետարանի կողմից թույլատրվածվայր` «Մուշ2» թաղամասի հարևանությամբ գտնվող խորխորատ (Հավելված 4)։
130. Ընդհանուր առմամբ զբոսայգու հողային համահարթեցման աշխատաքների հետևանքով հեռացվող և հետագա օգագործման համար ոչ պիտանի գրունտի ծավալը գնահատվում է1215 խ․մ, որը ևս կտեղափոխվի և կթափոնակույտվի«Մուշ2» թաղամասի հարևանությամբ գտնվող խորխորատում՝ աղբի մեկուսացման նպատակով:
131. Գործունեության ընթացքում գոյացած կենցաղային աղբըկհավաքվի  հրապարակում տեղադրվող կենացաղային աղբի համար նախատեսվող տարաներում և կանոնավոր կերպով (ամենաուշը 3 օրը մեկ) կհեռացվի հասարակական աղբամաններ:
132. Շինարարության ողջ ընթացքում առաջացող յուղերի բանեցված մնացորդային քանակները կհավաքվեն և կպահվեն հերմետիկ փակ և մետաղական  տարաներում, իսկ հետագայում կհանձնվեն վերջիններիս վերամշակմամբ զբաղվող լիցենզավորված կազմակերպության։ Հրապարակում քսայուղերի և հեղուկ վառելիքի  տարաները կպահվեն հատուկ անթափանց (ավազե, մատաղական կամ բետոնե) հիմքերի վրա, ինչը կբացառի վերջիններիս արտահոսքով պայմանավորված հողային համակարգերի վրա հնարավոր աղտոտման ռիսկերը։ 
133. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հիմնական շարժական մեքենասարքավորումների վառելիքի լիցքավորումը և քսայուղման գործողությունները հնարավորինս կիրականացվեն մասնագիտացված կենտրոններում, որպեսզի նվազեցվի հրապարակում հեղուկ նյութերի արտահոսքերով պայմանավորված հնարավոր ռիսկերը և կրճատվեն/կառավարվեն հեղուկ թափոնների մնացորդային քանակները ներկայացվող գործունեության ընթացքում։ 
134. Թափոնների կառավարման միջոցառումների համալիր ցանկը բերված է  ԲՍԿՊ-ում՝ Հավելված 1.(6.  Ենթաբաժին՝«Թափոններիև նյութերի կառավարման պլան»): 

5.1.5. [bookmark: _Toc47962762][bookmark: _Toc64308745]Հողային համակարգերի վրա ազդեցություն և մեղմացնող միջոցառումներ

135. Ներկայացվող գործունեության ընթացքում տարածքից կհեռացվի 1215 խ․մ ծավալով հողային հանույթ: Վերջինս գնահատվում է հետագա շին-գործողությունների համար ոչ պիտանի և կտեղափոխվի Գյումրու համայնքապետարանի կողմից տրամադրված աղբահանության տեղեկանքի համաձայն (տես կետ 129 և հավելված 4)։ 
136. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում կբացառվեն հողային համակարգերի վրա  այլ անուղղակի ազդեցությունները, ինչպիսիք են՝ շինաղբի տեղադրում կամ կեղտաջրերի հեռացում։Հնարավոր կեղտաջրերի առաջացման դեպքում հրապարակում կպահվի կեղտաջրերի հեռացման համար նախատեսված տարա (≥5 խ․մ տարողությամբ), որտեղ կեղտաջրերի (բետոնաջրեր և այլն) հետերոգեն զանգվածի նստեցումից հետո, վերջիններս հնարավոր կլինի շին աղբի հետ հեռացնել աղբավայր, իսկ դեկանտված ջուրը՝ օգտագործել ջրցանման նպատակով կամ շինարարական այլ աշխատանքներում: 
137. Շինարարական տեղամասում քսայուղերի և հեղուկ վառելիքի  տարաները կպահվեն հատուկ անթափանց (ավազե, մատաղական կամ բետոնե) հիմքերի վրա, ինչը կբացառի վերջիններիս արտահոսքով պայմանավորված հողային համակարգերի հնարավոր աղտոտման ռիսկերը։ 
138. Նախատեսվող գործունեության ընթացքում ինչպես նշեց 131պարագրաֆում մեքենա-սարքավորումների լիզքավորումը, քսայուղերի փոխումը կամ նմանատիպ այլ գործողությունները հնարավորինս կիրականցվեն մասնագիտացված կենտրոններում, որպեսզի բացառվի շրջակա միջավայրի վրա  հեղուկ նյութերի արտահոսքով պայմանավորված ազդեցությունները ևռիսկերը։
139. Բնահողի պահպանմանն ուղղված միջոցառումները վերված են ԲՍԿՊ-ում՝ Հավելված 1.(2. Ենթաբաժին՝ «Շրջակա միջավայրի պահպանության պլան»`Բուսահողի պահպանում և կառավարում):

5.1.6. [bookmark: _Toc47962763][bookmark: _Toc64308746]Ազդեցություն բուսական աշխարհի վրա  և  մեղմացման միջոցառումներ

140. Ինչպես նշվեց 4.9 ենթաբաժնում, այգու բուսականությունն արդեն իսկ տարիների ընթացքում ենթարկվել է մարդածին ազդեցության, ինչի հետևանքով տարածքը վերածված է բազմակի հատվածկոճղաշիվային մացառուտի։ Ներկայացվող գործունեության ընթացքում զբոսայգում առկա բոլործառերը ըստ նախագծի կպահպանվենև կհեռացվեն արահետների և հարթակների իրականացման հատվածներում առկա շուրջ 327 կոճղեր։
141. Ծրագրի իրականացման փուլ 2-ի շրջանակում նախաատեսվում է իրականացնել զբոսայգու տարածքի կանաչապատման աշխատանքները (տես 3.4․1 ենթաբաժին)։

5.1.7. [bookmark: _Toc64308747]Ազդեցություն կենդանական աշխարհի վրա  և  մեղմացման միջոցառումներ

142. Ինչպես նշվեց 4.10 ենթաբաժնում զբոսայգու տարածքը արդեն իսկ տարիների ընթացքում ենթարկվել է մարդածին ազդեցության, ինչն էլ իր հետևանքն է ունեցել զբոսայգու կենսաբազմազանության վրա (սողուններ, միջատներ)ուստի նախատեսվող վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում բացասական ազդեցություններ բնութագրվող տարածքի կամ տարածաշրջանի  կենդանական աշխարհի վրա չեն կանխատեսվում, այլ կանխատեսվում են դրական ազդեցություններ, քանի որԾրագրի շրջանակում վերականգնվող կանաչ գոտիները կնպաստեն զբոսայգու տարածքում կենդանականորոշ տեսակների (սողուններ, երկկենցաղներ և այլն) վերականգնմանը։

5.1.8. [bookmark: _Toc64308748]Ազդեցություն հուշարձանների վրա  և  պահպանումը

143. Ինչպես նշվեց բնութագրվող տարածքում չկան պատմամշակութային հուշարձաններ։
5.1.9. [bookmark: _Toc64308749]Երթևեկության վրա ազդեցություն և մեղմացման միջոցառումներ

144. Գործունեության ընթացքում  կանխատեսվում են շինարարական մեքենա-սարքավորումների շարժով պայմանավորված երթևեկության ծանրաբեռնվածություններ: Նշված ազդեցությունները կմեղմացվեն շինարարական մեքենա-սարքավորումների տեղաշարժը կազմակերպելով շարասյուներով, սահմանափակ արագությամբ (≤30 կմ/ժ), ինչպես նաև մեքենաների իրար հաջորդող տեղաշարժը կկազմակերպվի նվազագույնը 30 րոպե ինտերվալով, ըստ անհրաժեշտության կիրականցվեն/կապահովվեն հետիոտնային անցուղիներ շինհրապարակի հարևանությամբ՝ բացառելու համար հետիոտնային տեղաշարժի հետ կապված անհարմարությունները։
145. Ըստ անհրաժեշտության շինարար կապալառուն համայնքիհետ համատեղ կմշակի երթևեկության կառավարման պլան (ԵԿՊ), որտեղ կսահմանվեն քաղաքում երթևեկության ուղիները, անվտանգության միջոցառումները, մեքենաների թույլատրելի արագությունըև այլն միջոցառումներ: 
146. Հրապարակը լքելիս կիրականացվի մեքենաների անվադողերի լվացման և մաքրման միջոցառումներ, որպեսզի բացառվի հանրային ճանապարհների վրա ցեխի և փոշու տարածման ռիսկերը։	Նշված ազդեցությունների մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներն առավել մանրամասն ներկայացված են ԲՍԿՊ-ում՝ Հավելված 1.(4․ենթաբաժին, «Երթևեկության և մոտեցման ճանապարհների կառավարման պլան»): 

5.1.10. [bookmark: _Toc47123464][bookmark: _Toc47962766][bookmark: _Toc64308750]Աշխատանքի անվտանգություն և առողջություն

147. Ծրագիրը մեծ անդրադարձ է կատարում հանրության անվտանգության և առողջության, ինչպես նաև շինարարական կազմակերպության աշխատողների անվտանգության և առողջության ապահովման հարցերին շինհրապարակում, որի համար նախատեսված են  մի շարք միջոցառումներ հնարավոր ազդեցությունները և անհարմարությունները բացառելու կամ մեղմացնելու նպատակով: 
148. Շինհրապարակում առողջության և աշխատանքային անվտանգությանն ուղղված կանոնները/միջոցառումները կիրականացվեն կապալառուի կողմից` համաձայն ԲՍԿՊ-ում նկարագրված ընթացակարգի, որոնք համալիր ներկայացված են «Առողջության և աշխատանքի անվտանգության պլան», ինչպես նաև «Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման պլան» ենթաբաժիններոմ (տես ԲՍԿՊ՝ Հավելված 1.):
5.1.11. Հնարավոր արտակարգ իրավիճակները և մեղմացման միջոցառումները

149. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում կանխատեսվում են հետևյալ ռիսկերը.
· հրդեհի առաջացում
· հեղուկ նյութերի արտահոսք
· աշխատողների վնասվածքներ
· շահագործվող տեխնիկայի հետ վթարներ
· անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմաններ։
150. Հնարավոր արտակարգ իրավիճակներից խուսափելու նպատակով պարբերաբար շինարարական տեղամասում կիրականացվեն հետևյալ միջոցառումները.
· Մինչ աշխատանքների սկիզբը բոլոր աշխատողները` այդ թվում նաև վարորդները, հրահանգավորվելու են ըստ աշխատանքի անվտանգության կանոնների, ինչը պատշաճ եղանակով գրանցվելու է անվտանգության վարման գրանցամատյանում:
· Շինարարական հարթակը և տրանսպորտային միջոցները հագեցվելու են հրդեհաշիջման առաջնային միջոցներով, առաջին բուժօգնության դեղատուփով, իսկ աշխատողներն անցնելու են դրանց ճիշտ օգտագործմանն, ինչպես նաև առաջին բուժօգնության ցուցաբերմանն ուղղված հրահանգավորում/պատրաստվածություն:
· Բանվորական և ղեկավար կազմը ապահովվելու է սեզոնային արտահագուստով, անվտանգության սաղավարտով և այլ պաշտպանիչ միջոցներով:
· Հեղուկ նյութերը և քսայուղերը տեղափոխվելու են շինարարական հարթակ օգտագործումից առաջ և պահվելու են հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը բացառելու համար: 
·  Շինարարական մեքենաների վառելիքի լիցքավորումը և քսայուղերի հետ առնչվող բոլոր գործողությունները կիրականացվեն հատուկ մասնագիտացված կենտրոններում։
· Հնարավոր վնասվածքների, պատահարների դեպքում տուժածին կցուցաբերեն առաջին բուժօգնությանապաանհրաժեշտության դեպքում նաև կտեղափոխվի համայնքի բժշկական հաստատությունը: 
· Շինարարական հարթակում կապահովվի արտակարգ իրավիճակների վարման մատյան, որը շինարար կապալառուն պարտավոր կլինի պատշաճ մակարդակով վարել: 
· Շինարարական հրապարակում կապահովվեն արտակարգ իրավիճակների մասին պատմող  և արձագանքման քայլերը լուսաբանող պաստառներ/պլակատներ:  
· Ըստ անհրաժեշտության կարգելվի ռիսակային աշխատանքների իրականացնելը, մշուշի, ամպրոպի և քամու 6 բալ արագությամբ գերազանցման դեպքերում։
· Խտացված գազով բալոնը տեղափոխել միայն հատուկ պատգարակի միջոցով։ Չի կարելի բալոնին մոտենալ յուղոտված հագուստով, արգելվում է գազոգեներատորի մոտակայքում ծխելը։
· Եռակցման աշխատանքներ իրականացնելու ժամանակ հետևել, որ էլեկտրա և գազաեռակցված սարքերը գտնվեն ճանապարհներից և անցումներից մի կողմ և էլեկտրաեռացման սարքը և եռակցվող նյութը լինեն հողանցված և հորիզոնական դիրքերում։
151. [bookmark: _Toc518304044]Նշված միջոցառումների պատշաճ մակարդակով ապահովվման դեպքում, հնարավոր կլինի նվազագույնի հասցնել արտակարգ իրավիճակների ռիսկերը, իսկ առաջացման դեպքում հնարավոր կլինի ձեռնարկել արագ և արդյունավետ հակազդման միջոցառումներ:
5.1.12. [bookmark: _Toc64308751]Սոցիալ տնտեսական ազդեցությունը

152. Ծրագիրը կունենա դրական սոցիալ-տնտեսական ազդեցություն համայնքի բնակչության համար: Դրական ազդեցությունները ներառում են բարեկարգված զբոսայգի և ենթակառուցվածքների առկայություն, դեպի քաղաք տուրիստական հոսքի ավելացումը: 
153. Ծրագրի ուղղակի շահառու են հանդիսանում Գյումրի համայնքի բնակիչները (157332 բնակիչ), իսկ անուղղակի շահառուներն են քաղաք այցելող ներքին և միջազգային զբոսաշրջիկները։ Ծրագրի իրականացման դրական սոցիալ-տնտեսական ազդեցություններից է նաև ժամանակավոր աշխատատեղերի ստեղծման հեռանկարը (սրճարաններ, ատրակցիոններ և այլն)։
154. Չեն գնահատվում բացասական սոցիալական ազդեցություններ համայնքի բնակչության համար, քանի որ Ծրագրի ներքո մասնավոր հողերի օտարում կամ բնակչությանը պատկանող անշարժ գույքի ժամանակավոր և մշտական օգտագործում կամ օտարում չի նախատեսվում: 
155. Շինարարության ողջ ընթացքում կապահովվի շինարարական տեղամասին հարակից փողոցներիշահագործումը, հետիոտնային տեղաշարժի ուղիները, իսկ Ծրագրի շրջանակում կանխատեսվող անհարմարությունները և ազդեցությունները կկրեն ժամանակավոր բնույթ՝ հաշվի առնելով աշխատանքների փոքր ծավալը և տևողությունը։
5.2. [bookmark: _Toc518304043][bookmark: _Toc524346348][bookmark: _Toc64308752]Տնտեսական վնասի գնահատում

156. Ինչպես վերը նշվեց նախատեսվող գործունեության ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունները գնահատվում ենվերակառուցման աշխատանքների ընթացքում, որոնց ընթացքում կանխատեսվում են փոշու և այլ վնասակար նյութերի կոնցենտրացիաների ժամանակավոր արտանետումենր օդային ավազան: Շրջակա միջավայրի այլ բաղադրիչների (ջուր և հող) վրա ազդեցություններ չեն կանխատեսվում:
157. Համաձայն N 91-Ն որոշման (25 հունվար,2005) մթնոլորտի վրա տնտեսական վնասի գնահատումը ներկայացվում է ստորև.
      Ա = ՇգՓց∑ ՎiՔi , որտեղ․
158. Ա –ն ազդեցությունն է արտահայտված ՀՀ դրամներով,
159. Շգ –ն աղտոտող աղբյուրի շրջապատի  (ակտիվ աղտոտման գոտու) բնութագիրն արտահայտող գործակիցն է, որը շարժական աղբյուրներից (ավտոտրանսպորտ) վնասի հաշվման դեպքում ընդունվում է 5՝ համաձայն նշված կարգի 9 կետի, իսկ անկազմակերպ ցածր աղբյուրներից արտանետումների դեպքում Շգ -ի արժեքը ընդոնվել է անկազմակերպ աղբյուրի սահմանից 1 կմ հեռավորության վրա գտնվող գոտու,համաձայն նշված կարգի 9 աղյուսակի, բնակեցված տարածքների համար առաջարկվող մեծություը՝ 2.7534 (0,1հա/մարդ X 27.534 մարդ/հա (2 753.4 մարդ/ ք.կմ, 2011 ՀՎԾ):
160. Վi -ն i-րդնյութի համեմատականվնասակարություննարտահայտողմեծություննէ:
161. Քi –ն տվյալ (i-րդ ) նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակիցն է։
162. Փց-ն փոխադրման ցուցանիշն է, հաստատուն է ևընդունվում է Փց = 1000 դրամ:
163. Քi = գ ՏԱiգործակից է  և շարժական աղբյուրների համար՝ ՍԹԱ-ի բացակայության դեպքում Քi -ն հաշվարկվում է:
164. ՏԱi -ն i նյութի տարեկան փաստացի արտանետումներն են՝ տոննաներով:
ՍԹԱi  -ն i-րդ նյութի սահմանային թույլատրելի  տարեկան արտանետման քանակն էտոննաներով, որ համաձայն N 1673-Ն (27.12.2012) որոշման հավասար է  (ՕՊՕ≤ 200 մլն ÷ 2 մլդ ) գործունեության ընթացքում առաջացած փաստացի արտանետմանը՝ ՍԹԱi= ՏԱi :
165. գ = 1` անշարժաղբյուրներիհամարև գ = 3` շարժականաղբյուրներիհամար։
166. Ներկայացվող գործունեության ընթացքում տնտեսական վնասի հաշվարկը բերված է աղյուսակ9-ում։ Ներկայացված գումարը՝25 660ՀՀ դրամ/շին տևողություն արտահայտում է վնասակար նյութերի արտանետումների հետևանքով տնտեսությանը հասցված հարաբերական վնասի դրամային արտահայտությունը։
Աղ․9 Տնտեսական վնասի հաշվարկը։
	Արտանետվող նյութի անվանումը
	Վi
	Շգ
	գ
	Տաi, տ/շին․
	Քi=գ x ՏԱi
	Ա=Շգx 1000 (դրամ)xՎixՔi

	Ազոտի օքսիդներ
	12.5
	5
	3
	0.0003
	0.0008
	49.47

	Ածխածնի օքսիդ
	1
	5
	3
	0.0016
	0.0047
	23.69

	Ածխաջրածիններ
	3
	5
	3
	0.0005
	0.0014
	21.37

	Մուր
	41.5
	5
	3
	0.0001
	0.0003
	63.65

	Ծծմբի երկօքսիդ
	16.5
	5
	3
	0.0001
	0.0004
	32.65

	Փոշի անօրգանական
	10
	2.8
	1
	0.9250
	0.9250
	25468.95

	Գումարային արժեքը՝ ՀՀ դրամ
	
25659.79
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6. [bookmark: _Toc64308753]ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

167. Ներկայացվող գործունեության համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրական պահանջներին և նորմերին կապահովվի զբոսայգու վերակառուցման աշխատանքների բոլոր փուլերի ընթացքում (նախագծում, նախաշինարարություն, շինարարություն և շահագործում) բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի (ԲՍԿՊ) ակտիվ և արդյունավետ իրականացմամբ։ ԲՍԿՊ-ի պատշաճ մակարդակով իրականացումը կկանխարգելի և/կամ կնվազեցնի գործունեության ընթացքում կանխատեսվող անցանկալի բացասական ազդեցությունները և ռիսկերը շրջակա միջավայրի վրա:
168. ԲՍԿՊ-ն որպես անբաժանելի մաս կցվելու է հիմնական շինարար կապալառուի մրցութային և պայմանագրային փաստաթղթերին: Հիմնական շինարար կապալառուն պատասխանատու է լինելու ԲՍԿՊ-ով սահմանված միջոցառումների իրականացման համար:
169. Նախատեսվող գործունեության շրջանակում մշակված ԲՍԿՊ-ն ներկայացված է  Հավելված1․-ում։ Ծրագրի շրջանակում շրջակա միջավայրի պահպանման, աշխատանքի և առողջության անվտանգության ապահովմանն ուղղված հիմնական միջոցառումներըամփոփ բերվում են ստորև․
· տեղեկատվության հրապարակում և հանրային լսումներ,
· շինարարական հրապարակի ժամանակավոր ցանկապատում,
· շինարական աղբի և ավելորդ գրունտի կանանոնավոր հեռացում թույլատրված աղբավայր(ամենաուշը 3 օրը մեկը),
· հրապարակում կենցաղային թափոնների համար նախատեսված աղբամանների տեղադրումև կանոնավոր (ամենաուշը 3 օրը մեկը)հեռացում հասարակական աղբաման՝ պահպանելով հրապարակի մաքրությունը,
· շինարարական մակերեսների պարբերաբար ջրցանում ևփոշու արտանետումների կառավարում ՀՀ թույլատրելի նորմերի  սահմանում,
· շինարարական հրապարակը լքելիս կիրականցվեն մեքենաների անիվների լվացման/մաքրման միջոցառումներ,
· շինարարական մեքենաների տեղաշարժը կիրականացվի սահմանափակ՝ 30 կմ/ժ չգերազանցող արագությամբ, իսկ բեռնատարերի դեպքում՝ թափքի ծածկի առկայությամբ, իսկ մեքենաների իրար հաջորդող տեղաշարժը կիրականացվի առնվազն 30ր ինտերվալով,
· աղմուկ առաջացնող աշխատանքներն կիրականացվեն թույլատրելի մակարդակների սահմանում և օրվա ցերեկային՝14.00-18:00,
· վառելիքի և նավթանման նյութերի պահումը կիրականացվի անթափանց հիմքերի (բետոնե, մետաղական կամ ավազե  հիմքեր) վրա,
· շինարարական նյութերի ձեռք բերում կիրականացվի լիցենզավորված մատակարարներից, ներառյալ՝ բետոնաշաղախը՝ Գյումրու համայնքին մոտակա  հանգույցներից,
· արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումների ընթացակարգերը և կոնտակտային տվյալները պաստառների ձևով կտեղադրվեն հրապարակի տեսանելի վայրերում,
· կիրականացվեն շինարարական հրապարակում աշխատանքի և առողջության անվտանգության ապահովման միջոցառումները, ներառյալ՝ բանվորական կազմը կապահովվի սեզոնային արտահագուստով, անվտանգության սաղավարտներով և կապավեն այլ պաշտպանիչ միջոցներով՝ ըստ անհրաժեշտության,
· մեքենաների վառելիքի լիցքավորումը, քսայուղերի փոխարինումը հիմնականում կկազմակերպվի շինհրապարակից դուրս և մասնագիտացված կենտրոններում։
170. «Բարեկամություն» զբոսայգու վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում իրականացվող հիմնական բնապահպանական միջոցառումների գումարային արժեքը (առանց հարկերի) հաշվարկվում է164 952հազ.ՀՀ դրամ (Աղյուսակ 10):  Նշված արժեքը ներառում է նախագծման փուլում՝ տեղեկատվության հրապարակման և հանրային ծանուցման, իսկ շինարարության փուլում՝ ավելորդ գրունտի հեռացման և կանաչապատման աշխատանքները: Շինարարության փուլում իրականացվող միջոցառումների ծախսերը հաշվի են առնված նախագծի ծավալաթերթերում: ԲԿՊ-ում ներկայացված մնացած միջոցառումները շինարար կապալառուն կիրականացնի նախահաշվային արժեքներում նախատեսվող օժանդակ ծախսերի գումարից:
Աղ․10. Մեղմացնող միջոցառումների ուղիղ (հարկերը հաշվի չեն առնված) արժեքները:
	Մեղմացմնող միջոցառումը
	Միավորը
	Ծավալը/
Ցուցանիշը
	Գումարային արժեքը, հազ. ՀՀ դրամ
	Ժամանակացույցը

	Հանրային ծանուցում
	հատ
	4
	20
	նախագծման փուլ

	Շին աղբիտեղափոխում 
	տ
	3000
	980․58
	շինարարության փուլ

	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում
	խ. մ
	1215
	9000
	կանաչապատում


	Կանաչապատում
	ք․մ
	58 000
	155 932
	կանաչապատում

	Ընդամենը՝ հազ. ՀՀ դրամ
	164 952









7. [bookmark: _Toc64308754]Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների մոնիտորինգային պլան
171. Ներկայացվող գործունեության իրականացման ամբողջ ընթացքում գործելու է բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների մոնիտորինգային ծրագիրը, որի շրջանակում բնապահպանական և սոցիալական մեղմացման միջոցառումների (տես Հավելված1.) վերահսկողությունըկիրականացվի շինարարական աշխատանքները համակարգող կազմակերպության կողմիցմշտադիտարկման (մոնիտորինգ) միջոցով՝ ամսական կտրվածքով (նվազագույնը մեկ անգամ) գործունեության ընթացքում տեղամաս այցելությունների իրականացմամբ:  Բնապահպանական և սոցիալական մասնագետների կողմից ցանկացած նշանակալի խնդիրների ի հայտ գալու դեպքում պատասխանատու կլինենղեկավար կազմին տեղյակ պահելու և համապատասխան միջոցառումների առաջարկներ ներկայացնելու համար: Ենթածրագրի գործողությունների ներքոշինարարության և շահագործման փուլում բնապահպանական և սոցիալական երաշխիքների ապահովման մոնիթորինգային պլանը ներկայացված է Հավելված 2-ում:
172. Բնապահպանական և սոցիալական երաշխիքների ամենօրյա մոնիտորինգը կիրականացվի տեխնիկական վերահսկում (ՏՎ)իրականացնող կազմակերպության կողմից, ում ներկայացուցիչըմշտապես ներկա կգտնվիբարեկարգվող տեղամասումև կկազմի ամսական բնապահպանական և սոցիալական մոնիտորինգի հաշվետվություններ: Այդ հաշվետվությունները կհամալրվեն համապատասխան լուսանկարներով և կներկայացվեն շինաշխատանքների պատվիրատուին:
173. Հատուկ ուշադրություն կդարձրվի աշխատանքներն իրականացնող շինարարական կազմակերպության/ների կողմից բնապահպանական և սոցիալական մեղմացնող միջոցառումների իրականացմանը, նկատված անհամապաստասանության վերացման նկատմամբ վերահսկողությանը՝ մոնիտորինգային այցելության ընթացքում նմանանհամապատասխանության հայտնաբերմամբ և արձանագրմամբ: Կկազմվեն ամսական հաշվետվություններ, որտեղ նույն տեղամասի վերաբերյալ հաջորդ ամսվա մոնիտորինգային հաշվետվությունը կպարունակի համառոտագիր սահմանված անհամապատասխանությունների վերացման  աշխատանքների կատարման ընթացքի և արդյունքների վերաբերյալ: ԲՍՄՊ-ի հետ նկատելի անհամապատասխանության դեպքում կսահմանվի անհամապատասխանության վերացման միջոցառումների իրականացման վերջնաժամկետ և տեխնիկական վերահսկող խորհրդատուն կհետևի դրանց իրականացման ընթացքին: Անհամապատասխանությունը չվերացնելու կամ կրկնվելու դեպքում շինարարական աշխատանքների պատվիրատուի կողմից կսահմանվեն պայմանագրով նախատեսված պատժամիջոցներշին-կապալառուի նկատմամբ:
174. Ենթածրագրի ծախսերիարդյունավետությանտեսանկյունիցնպատակահարմարէհամարվումփոշու և աղմուկիմակարդակիչափումներնիրականացնելմոնիտորինգային այցելությունների ժամանակ ակնադիտական զննումների ընթացքում նկատված անհամապատասխանություների, ազդակիրկողմերիկողմից համապատասխանբնույթիգանգատների և բողոքների առկայության դեպքում, ինչպես նաև Գյումրիքաղաքում գործող օդի որակի ստացիոնար կայանում մշտադիտարկվող փոշու մասնիկներին բնորոշ կոնցենտրացիաների մեծացման դեպքում:Մթնոլորտային օդում աղտոտիչների ուսումնասիրությունների անհրաժեշտության դեպքում շինարարական աշխատանքների պատվիրատուն պայմանագրային հիմունքներով կհամագործակցի մասնագիտացված լաբորատորիայի հետ և կհատկացնի անհրաժեշտ գումարաշխատանքների իրականացման համար:



9. [bookmark: _Toc64308755]ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ

175. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության նախնական և հիմնական փուլերի շրջանակում Ծրագրիվերաբերյալհանրային քննարկումներըիրականացվել են2020 թվականիհունիսի 26-ին, ժամը 15:00-ին և 2021 թվականի փետրվարի 2-ինԳյումրու համայնքապետարանի շենքում (քաղաքԳյումրի, Վարդանանցհր. 1)։
176. Հանրային քննարկման մասին հայտարարությունները տպագրվել են «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում հանրային ծանուցման գործող ընթացակարգին համաձայն (հանրային քննարկումը անցկացնելու օրվանից առնվազն 7 աշխատանքային օր առաջ)։ Քննարկման մասին հայտարարությունները (նկ.10) տեղադրվել են Գյումրու համայնքապետարանի և «Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ» (IDeA)հիմնադրամի պաշտոնական կայքում (www.gyumricity.am, www.idea.am): 
177. Ս․թ․-ի փետրվարի 2-ին իրականացված հանրային քննարկմանարձանագրությունը կներկայացվի սույն հաշվետվությանը կից։
[image: C:\Users\LUSINE-G.ARMENIASIF\Desktop\EIA\թերթ3.jpg][image: D:\Working\Բարեկամության զբոսայգի\թերթ1.jpg]
Նկ․10 Հանրային քննարկման մասին հայտարարությունը «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում, տպագրված 12.06.2020  և 20․01․2021 համարներում:

10. [bookmark: _Toc64308756]ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. Շինարարական Կլիմայաբանություն 2011: ՀՀՇՆ II 7.01-2011ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2011թ. սեպտեմբերի 26-ի N167-Ն հրաման:
2. ՀԲ 2015: Բնապահպանական և սոցիալական գնահատման և ուսումնասիրության շրջանակ:
3. ՀՀ կառավարության որոշում N160-Ն, 2 փետրվար, 2016թ:  Բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների (կոնցենտրացիանների-ՍԹԿ) նորմատիվները հաստատելու մասին:
4. ԵՄ 2015: Ախուրյան ջրավազանային կառավարման պլանի նախագիծ:http://aarhus.am/Announcements/Akhuryan%20RBMP%20March%2015,%202015_ARM.pdf
5. Հայաստանում բարձր բնապահպանական արժեք ունեցող անտառների ընտրության և առանձնացման գործնական ուղեցույց։Երևան,2016:
6. Տեղեկագիր։ ՀՀ շրջակա միջավայրի մասին։ Երևան, 2019 թ․։ http://armmonitoring.am/public/admin/ckfinder/userfiles/files/texekanq/tarekan/Annual-19.pdf
7. Ավետիսյան Գ. Ռ., Գյումրի քաղաքի շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնախնդիրների մասին։ Երևան, 2018 թ․։
8. Գյումրի քաղաքի ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքների կառավարման գործընթացների հանրային մոնիթորինգի արդյունքները։ Գյումրի, 2014թ.։
11. [bookmark: _Toc47962773][bookmark: _Toc64308757]ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
11.1. [bookmark: _Toc64308758]Հավելված  1. Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների կառավարման  պլան (ԲՍԿՊ)
	Մեղմացնող միջոցառումներ


	Ծրագրի
գործողություններ

	Շրջակամիջավայրի
վրահնարավոր
ազդեցություններ
	Առաջարկվողմեղմացնողմիջոցառումներ

	Պատասխանատումարմին


	ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՓՈՒԼ

	1. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և փորձաքննություն
	Գործունեությունը կարող է ունենալ  բացասական ազդեցությունշրջակա միջավայրի վրա և ըստ ՀՀ ՇՄԱԳ օրենքի պահանջում է բնապահպանական պետական փորձաքննություն իրականացում և դրական եղրակացության ձեռք բերում: 
	· Մշակվել զբոսայգու վերակառուցման գործունեության ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա կանխատեսվող ազդեցության նախնական գնահատման հայտը և ներկայացվելու է  ՀՀ ՇՄՆ պետական փորձաքննությանփորձաքննական եզրակացություն ձեռք բերելու նպատակով։
	 «Գողթն» ՍՊԸ


	2. Հանրային լսումներ և հանրության իրազեկում
	Հանրության ոչ պատշաճ տեղեկացվածությունը և հնարավոր բողոքները կարող են ազդել զբոսայգուվերակառուցման աշխատանքների ժամկետների վրա։











	· Ծրագրի վերաբերյալ առաջին հանրային քննարկումը  իրականացվել է Գյումրու համայնքապետարանի վարչական շենքում սույն թվականի հունիսի 26-ին: Հանրային քննարկման մասին հայտարարությունը տպագրվել է «Հայաստանի Հանրապետություն»  օրաթերթի 12/06/2020թ․համարում։
·  Երկրորդ հանրային քննարկումը տեղի կունենա ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից իրականացվող պետական փորձաքննության շրջանակում։



	Idea հիմնադրամ,
«Գողթն» ՍՊԸ



	ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ(ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ՝ ՓՈՒԼ1)

	1.Առողջության և աշխատանքային անվտանգության պլան

	3. Շինարարական հրապարակի
բոլոր գործողությունները
	· Վերակառուցման գործընթացի բնապահպանական պահանջների մասին տեղեկատվության պակասը կարող է հանգեցնել շրջակա միջավայրի վատթարացման:
· Շին առարկաների ոչ ճիշտ դասավորվածությունը և շինհրապարակի ոչ ճիշտ կազմակերպումը կարող  են առաջացնել աշխատանքի և առողջության անվտանգության խնդիրներ։







	· Անհրաժեշտ է նշանակել բնապահպանական/ աշխատանքային անվտանգության և արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, ով մշտապես ներկա կգտնվի շինհրապարակում:
· Անհրաժեշտ է ձեռնարկել միջոցառումներ կողմնակի անձանց մուտքը շինհրապարակ արգելելու համար, մասնավորապես տարածքի ցանկապատում, ստեղծել պահակակետեր, տեղադրել ցուցանակներ, արգելող պաստառներ այլ:
· Անհրաժեշտ է ապահովել կրակմարիչի առկայությունը և հեշտ հասանելիությունը շինհրապարակի բոլոր մեքենաներում և հատվածներում:
· Անհրաժեշտ է ապահովել առաջին բուժ օգնությանդեղատուփի առկայությունը և հեշտ հասանելիությունը շինհրապարակում:
· Բանվորական և այլ անձնակազմը պետք է ապահովվի սեզոնային արտահագուստով և այլ անձնական պաշտպանիչ սարքավորումով:
· Աշխատանքային անվտանգության և առողջության հետ կապված միջադեպերը պետք է գրանցել և հաշվետվության ձևով  ներկայացնել ՔԿ-ին:
· Աշխատողներին անհրաժեշտ է տրամադրել կոնկրետ աշխատանքի անվտանգության հրահանգավորում՝ աշխատանքը սկսելուց առաջ: Հրահանգավորման իրադարձությունը պատշաճ պետք է գրանցել գրանցամատյանում:
· Խստագույնս պահպանել ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող աշխատանքային անվտանգության նորմերը: 
	Կապալառու







Կապալառու








Կապալառու
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Կապալառու






Կապալառու





Կապալառու









Կապալառու

	2․Շրջակա միջավայրի պահպանության պլան

	5. Շինարարական հրապարակի
բոլոր գործողությունները․ պամոնտաժման և կառուցման աշխատանքներ, շինանյութերի և շինաղբի փոխադրումներ, և այլն:
	· Փոշու և այլ ծխագազերի արտանետումներ՝ տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունից, ինչպես նաև շին տեխնիկայի շահագործուման հետևանքով, ապամոնտաժման գործողություններից։














· Աղմուկի և թրթռումների մակարդակի
աճ շին աշխատանքների ընթացում:











































·  Տարածքում  աճող բուսականության վրա ազդեցություն։




































· Զբոսայգու տարածքում առկա բուսահողի վրա ազդեցություն։






	· Մթնոլորտային օդի աղտոտման և փոշու կառավարում

· Անհրաժեշտ է շինհրապարակում պարբերաբար իրականացնել ջրցանման և փոշենստեցման միջոցառումներ։ 
· Անհրաժեշտ է նվազագույնի հասցնել շինհրապարակում պահվող նյութերի և թափոնների քանակը և սորուն նյութերը  պահել պաստառներով ծածկված վիճակում՝ փոշու հնարավոր տարածումը բացառելու համար։
· Անհրաժեշտ է պարբերաբար ստուգել մեքենասարքավորումների տեխնիկական վիճակը։

· Աղմուկի և թրթռումների կառավարում

· Շին հրապարակում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը պետք է համապատասխանի ՀՀ օրենսդրական նորմերին և մակարդակներին:
· Անհրաժեշտ է խուսափել շինարարական գործողությունների ընթացքում մեքենաների և սարքավորումների կայանելուց  զգայուն ազդակակիրների հարևանությամբ, ինչպիսիք են մասնավոր բնակելի տները, փոքր բիզնեսի կետերը, այլ հասարակական շենքերը։
· Աղմուկ առաջացնող գործողություններն անհրաժեշտ է հնարավորինս իրականացնել օրվա ցերեկային ժամերին՝14:00-18:00:
· Բոլոր մեքենա-սարքավորումները պետք է ապահովված լինեն համապատասխան խլացուցիչներով:
· Անհրաժեշտ է բացառել անսարք վիճակում գտնվող մեքենաների օգտագործումը, իսկ մեքենաների կամ խլացուցիչների անսարքինության դեպքում տվյալ մեքենան անհրաժեշտ է դուրս բերել շինհրապարակից։
· Անհրաժեշտ է խուսափել թրթռումներ առաջացնող աշխատանքներ կատարելուց, նման աշխատանքների անհրաժեշտության դեպքում խստորեն իրականացնել ցերեկային ժամերին և ՀՀ թույլատրելի նորմերի մակարդակներում: 
· Անհաժեշտ է ապահովել բոլոր բանվորներին համապատասխան ԱՊՄ-րով, այդ թվում՝ ականջակալներով:

· Բուսականության  պահպանում և կառավարում
· Անհրաժեշտ է տարածքում առկա պահպանվող բուսականությունը պաշտպանել շին գործողություններից, թափոնների տեղադրումից, փոշու ազդեցությունից և հնարավոր այլ ազդեցություններից:
· Ըստ անհրաժեշտության իրականացնել  ազդեցության ենթարկվող բուսականության պաստառապատում, ջրցանում՝ փոշու տարածքումը և ազդեցութունները նվազեցնելու նպատակով։
· Անհրաժեշտ է ապահովել տարածքում բուսականության ոռոգման միջոցառումները շին աշխատանքների ընթացքում:
· Անհրաժեշտ է իրականացնել միայննախագծով նախատեսվող կոճղերի հեռացման գործողությունները։
· Անհրաժեշտ է բացառել տարածքից հեռացվող բուսականության այրումը։

· Բնահողի պահպանում և կառավարում

· Անհրաժեշտ է բացառել բուսահողի վրա ազդեցությունները և հրապարակում պահել կեղտաջրերի հեռացման համար նախատեսված (≥5 խ․մ) տարա, հետերոգեն զանգվածի նստեցումից հետո, վերջիններս շին աղբի հետ հեռացնել աղբավայր, իսկ դեկանտված ջուրը օգտագործել ջրցանման նպատակով կամ շինարարական այլ աշխատանքներում։
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	3․Շինարարական հրապարակի կազմակերպման պլան

	7. Շին հրապարակի կազմակերպում:
	Շինհրապարակի ոչ ճիշտ կազմակերպումից բխող ազդեցություններ, ազդակիր կառույցների և սպասարկվող անձնակազմի վրա:  


	· Շին հրապարակը անհրաժեշտ է կազմակերպել բացառապես զբոսայգուտարածքի ներսում՝ բացառելով այլ ազակակիր տարածքների օգտագործումն առանց համապատասխան թույլտվության:
· Անհրաժեշտ է կազմակերպելշինհրապարակը հրապարակի կազմակերպմանսխեմային համաձայն՝ ապահովելով նախատեսվող մուտքերըը և ելքը:
· Անհրաժեշտ է իրականացնել  ժամանակավոր անթափանցելի մետաղական ցանկապատում ողջ շին-հրապարակի պարագծով:
· Անհրաժեշտ է իրականացնել շինհրապարակի  ծրագրի ցուցանակի ու մուտքն արգելող նշանների տեղադրում։
· Շինհրապարակի տարածքը պետք է պահել մաքուր և կարգավորված, իրականացնել շինհրապարակի և մոտեցնող ճանապարհների ամենօրյա մաքրում՝ ցեխի և փոշու տարածումը կանխելու նպատակով:
· Անհրաժեշտ է նախքան շինհրապարակից հեռանալն  ապահովել անվադողերը մաքրելու միջոցառումներով (աշխատանքային տեղամասում կոպճային մակերևույթների և անիվների լվացման միջոցառումներ) շինարարական փոշին ու ցեխի տարածումը կանխելու համար:
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	4․Երթևեկության և մոտեցման ճանապարհների կառավարման պլան

	8. Շինհրապարակ մուտք և ելք գործող մեքենաներ
	· երթևեկության խափանումներ
· երթևեկության հետ կապված վտանգներ և անվտանգության խնդիրներ
· փոշու, աղմուկի և թրթռումների մակարդակի աճ
· հասարակական ճանապարհների վրա ցեխի և շին աղբի տարածում
· շինարարական ծանր սարքավորումների և փոխադրամիջոցների կողմից ճանապարհների վնասի պատճառոմ





























	· Մեքենաների և բեռնատարների երթևեկությունն անհրաժեշտ է կազմակերպել հասարակական երթևեկությանը և հիմնական  հանրային ճանապարհներին նվազագույն անհարմարություններ  և վնաս պատճառելու սկզբունքով։
· Մեքենաների և բեռնատարների երթևեկությունը  և մոտեցումն անհրաժեշտ է կազմակերպել բացառապես շին հրապարակ մուտքի և ելքի համար նախատեսված ճանապարհով:
· Անհրաժեշտ է խուսափել գործողություններից, որոնք կարող են ճանապարհների խցանումների պատճառ դառնալ։
· Անհրաժեշտ է ապահովել բեռնատարների ծածկով երթևեկումը շինհրապարակը լքելիս:
· Անհրաժեշտ է ապահովել, որպեսզի փոխադրամիջոցները սարքավորված լինեն աղմուկի արդյունավետ կլանիչներով և խլացուցիչներով:
· Անհրաժեշտ է իրականացնել փոխադրամիջոցների տեխնիկական վիճակի  կանոնավոր զննում՝  վառելանյութի և յուղի հոսքը կանխելու համար:
· Անհրաժեշտ է դադարեցնել արտահոսքեր ունեցող մեքենաների աշխատանքը և փոխարինել պատշաճ վիճակի մեքենաներով։
· Նախքան շինհրապարակից հեռանալն անհրաժեշտ է ապահովել անվադողերը մաքրելու միջոցառումներով (աշխատանքային տեղամասում կոպճային մակերևույթների և անիվների լվացման միջոցառումներ) շինարարական փոշին ու ցեխի տարածումը կանխելու համար:
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	5․Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման պլան

	9. Վտանգավոր
նյութերի օգտագործում և այլ
արտակարգ
իրավիճակներ, դժբախտ
պատահարներ և
այլն
	· Վառելիքի, յուղի կամ այլ թունավոր նյութերի արտահոսքի պատճառով հնարավոր է վտանգավոր նյութերի թափանցում հողի մեջ և շրջակա միջավայր:
	· Անհրաժեշտ է նշանակել արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, ով մշտապես ներկա կգտնվի շին հրապարակում։
· Անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել վտանգավոր նյութերի հետ անվտանգ կերպով վարվելու և պահեստավորելու ընթացակարգերը։
· Անհրաժեշտ է իրականացնել նյութերի անվտանգության
տվյալների թերթիկների, արտակարգ իրավիճակների արձագանքման քայլերի մասին տեղեկացնող պաստառների/պլակատների տեղադրում։
· Արտահոսքը մաքրող գործիքները պետք է Ճիշտ ձևով պահեստավորել, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում դրանք հեշտությամբ օգտագործվեն, ինչպես նաև աշխատող անձնակազմը պետք է տեղեկացված լինի դրանց ճիշտ գործածության մասին։ 
· Արտահոսքերի դեպքում, անմիջապես կլանիչ նյութով պետք է մաքրել առաջացած հետքերը հողի հնարավոր աղտոտումը կանխելու համար։ 
· Վտանգավոր նյութերի կառավարումը պետք է իրականացնել ՀՀ օրենսդրական պահանջներին համապատասխան։
· Քիմիական և այլ, վտանգավոր նյութերն ու վառելանյութն պետք է օգտագործել միայն անհրաժեշտության դեպքում: Դրանք անհրաժեշտ է պահել ծածկված, ապահով և բնական ճանապարհով օդափոխվող տարածքում, որն ապահովված է անանցանելի/ անթափանց հատակով և պատնեշով։
· Շինարարական բոլոր տեղամասերում անհրաժեշտ է ապահովել արտակարգ պատահարների դեպքում կոնտակտային տվյալները, պատասխանատու անձանց և անվտանգության պատասխանատուի անուն(ները), հեռախոսահամարները պարունակող պաստառների առկայությունը։
· Արտակարգ  պատահարի դեպքում անմիջապես անհրաժեշտ է տեղեկացնել ՔԿ-ին հաշվետվության ձևով։
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	6․Թափոնների և նյութերի կառավարման պլան

	10. Շինհրապարակ և շինարարական աշխատանքներ

	· Շին աղբի տեղադրումը անհամապատասխան վայրերում,  ջրահեռացման համակարգ, բուսահող ներթափանցող թափոնները և աղտոտիչները և շինարարական այն նյութերը, որոնք պոտենցիալ վտանգ են  ներկայացնում շրջակա միջավայրի համար:


























	· Անհրաժեշտ է շինարարական աղբը հեռացնել բացառապես համայնքապետարանինի թույլատրված աղբավայր(Հավելված4):
· Կանոնավոր կերպով (ամենաուշը 2 օրը մեկ) շինհրապարակից անհրաժեշտ է հեռացնել շինարարական թափոններն ու աղբը՝ փոշին և շին աղբի երկարատև կուտակումը և երթևեկության խոչընդոտները  կանխելու համար։
· Անհրաժեշտ է դասակարգել աղտոտված հողը, աղբն ու շինարարական մյուս թափոններն ըստ տեսակների` պինդ, հեղուկ և վտանգավոր դրանց առաջացման դեպքում: 
· Աղտոտված հողը, անհրաժեշտ է տեղադրել աղբի համար թույլատրված վայրերում:
· Շին հրապարակի տարածքի սահմաններում անհրաժեշտ է հատկացնել շին աղբի նախնական կուտակման վայր:
· Հրապարակում նախատեսել կենցաղային աղբի հավաքման համար նախատեսված աղբաման, իսկ այնուհետև հավաքված աղբը հեռացնել  հասարակական աղբաման։
· Անհրաժեշտ է բացառել շինանյութերի և աղբի կուտակումը շիհրապարակից դուրս՝ մասնավոր կամ հասարակական տարածքում, ինչպես նաև տարածքին կից տեղադրված հասարակական աղբամանների օգտագործումը՝ շին թափոնների հեռացման  նպատակով:
· Անհրաժեշտ է հրապարակում պահել կեղտաջրերի (բետոնաջուր, և այլն) հեռացման համար նախատեսված  (≥5 խ․մ) տարա, որտեղնստվածքիմեխանիկականնստեցումիցհետոջուրըհնարավորկլինիօգտագործելջրցանմաննպատակովկամջրիգոլորշացումիցհետոնստվածքը/չորմնացորդըհեռացնելաղբավայր։
· Հեղուկ վառելիքի կամ յուղանման նյութերի տարաները անհրաժեշտ է պահել անթափանց հիմքերի (բետոնե, մետաղական կամ ավազե) վրա՝ հողային շերտի վրա հնարավոր արտահոսքերը կառավարելու նպատակով։
· Անհրաժեշտ է սպառողական հատկությունները կորցրած  յուղի թափոնները հավաքել հերմետիկ տարայում, պահել հրապարակում՝ ըստ վերը նկարագրված կարգի, և հետագայում հանձնել լիցենզավորված վերամշակողի։
	Կապալառու





Կապալառու









Կապալառու






Կապալառու



Կապալառու




Կապալառու






Կապալառու











Կապալառու












Կապալառու








Կապալառու


	7․Աշխատանքային տեղամասի վերականգնման և բարեկարգման պլան

	11. Շինհրապարակի
Վերականգնումը
	· Անհրաժեշտ է շինհրապարակից հեռացնել շինարարական նյութերը   թափոնները և շին պարագաները։


	· Շինհրապարակից անհրաժեշտ է հեռացնել շինարարության հետ կապված բոլոր պարագաները, այդ թվում՝ չօգտագործված նյութերը, թափոնները, մեքենաները, սարքավորումները, ցանկապատումը և այլն։
· Անհրաժեշտ է վերականգնել բոլոր վնասված կամ տեղահանված կոմունիկացիաները։
· Անհրաժեշտ է մաքրել շինհրապարակը կենցաղային և այլ աղբից և հեռացնել յուղի, վառելիքի արտահոսքի  հետքերը։
· Անհրաժեշտ է իրականացնել ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ-ի կողմից մշակված ընդունման- հանձնման ակտի ստուգաթերթիկի բոլոր պահանջները։

	Կապալառու








Կապալառու



Կապալառու




Կապալառու








11.2. [bookmark: _Toc64308759]Հավելված  2․ Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների  մոնիտորինգի պլան

	Գործողություն 

	Ինչ
(Պե՞տքէիրականացնելտվյալցուցանիշիմոնիտորինգ)
	Որտեղ

(Պե՞տք է իրականաց
նելտվյալցուցանիշիմոնիտորինգ)
	Ինչպես

(Ի՞նչ եղանակով է պետք իրականացնել
նտվյալցուցանիշիմոնիտորինգը)
	Երբ

(Սահմանել հաճախակա
նությունը/ թե՞անընդհատ
	Ինչու

(Պե՞տք է իրականաց
նելտվյալցուցանիշիմոնիտորինգ)
	Ով

(ո՞վ է իրականաց
նումմոնիտորինգը)

	ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ

	Շինանյութերի մատակարարում
	Շինանյութերի գնումը լիցենզավորված մատակարարներից
	Շինարար կապալառուի գրասենյակներումև/կամպահեստներում

	Փաստաթղթերիստուգում

	Նյութերի մատակարարման համաձայնագրի ստորագրման ընթացքում
	Ապահովելու համարշինարարության տեխնիկական որակը,
մարդուառողջության և շրջակամիջավայրի պահպանումը
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

	Շինարարականնյութերիևթափոնների տեղափոխումը։

Շին տեխնիկայի և մեքենաների տեղաշարժը


	Շին տեխնիկայի և մեքենաների տեխնիկականվիճակը։

Բեռնատարմեքենաներիթափքի ծածկի ապահովումը

Շին տեխնիկայի և մեքենաների տեղաշարժումը նախապեսսահմանվածերթուղիով և աշխատանքային ժամերին (9:00-18:00). 

Երթևեկության կառավարման պլանը *(ԵԿՊ) կմշակվի շինարար կապալառուի և համայքնի հետ համատեղ։

	Շինտեղամաս մուտք և ելք և հարակից տարածք, աղբի հեռացման վայր
	Սահմանված/ համաձայնեցվածերթուղիների , շին տեղամասի մուտքի/ելքի, տարածքի զննում  
	Աշխատանքայինժամերին առանց նախապես զգուշացման այցելություն/ստուգումներ

	Շրջակա միջավայրի արտանետումների կառավարում։
 Աղմուկի և թրթռումների կառավարումը գործող նորմերին համապատասխան։
Հետիոտնային անցումների և անվտանգության և պատահարների  կառավարում
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՏՎ


	Շինարարականթափոնների առաջացում
	Շին թափոններիպահում շինտեղամասի նախապես սահմանված վայրերում։
Կանոնավոր հեռացում և պահումթույլատրված տարածք/աղբավայր
	Շինտեղամաս
Թույլատրված տարածք/աղբավայր
	Շինտեղամասի զննում
	Պարբերաբար շինարարության ընթացքում առանց նախապես զգուշացման այցելություն/ստուգումներ
	Շին տեղամասի և հարակից միջավայրի շին աղբի կուտակումների կանխարգելում
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՏՎ


	Փոշու և աղմուկի մակարդակների կառավարում
	Փոշու մակարդակների կառավարում, ջրցանում միջոցառումներ
Աղմուկ առաջացնող աշխատանքների իրականացում թույլտրելի  նորմերի սահմանում և 9:00-18:00 աշխատանքային ժամերին
	Շինտեղամաս

	Ակնադիտական զննում
Բողոքների առկայություն
	Պարբերաբար շինարարության ընթացքում առանց նախապես զգուշացման այցելություն/ստուգումներ
	
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՏՎ

	Աշխատանքի և առողջության անվտանգության ապահովում։

	Անձնկազմին համազգեստի և անվտանգության միջոցների ապահովում։
Աշխատանքի անվտանգության հրահանգավորում։
Անվտանգության սաղավարտների, ականջակալների օգտագործում:
	Շինտեղամաս







	Շինտեղամասի զննում
	Շինարարության ընթացքում ամսական այցելություններ
	Պատահարների հավանականության  կանխում 
Առողջության և աշխատանքային անվտանգության ապահովում
Աղմուկի և թրթռումների կառավարումը գործող նորմերին համապատասխան
Թրթռումների ազդեցություն բացառումը ֆիզիկական միջավայրի վրա։
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՏՎ


	Տարածքի վերականգնում
	Շինտարածքից շին թափոնների հեռացում և տարածքի մաքրում
	Վերականգնված տարածք
	Վերականգնված տարածքի զննում
	Հետ շինարարական փուլում
	Ապահովել տարածքի 
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՏՎ
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